



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 029 - 2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2568413

San Marcos, 12 de enero del 2026.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

La RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1286-2024-MDSM/GDUR-G; ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 000647; ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 001167; CONTRATO N° 0001-2024-CONSTRUCTORA MR Y G. GRUPO S.A.C. – BJMR/RC; ACTA DE ENTREGA DE TERRENO; ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO; ACTA DE CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA; CARTA N° 020-2025-IGOMIP-MDSM/RETAM/REFJC; CARTA N° 03-2025-SGOMIP-MDSM/MRYG/CONSTRUCTORA; INFORME N°324-2025-MDSM-SGOMIP-LF/JJMJ; INFORME N°0577-2025/TRM/ING.EVAL.III; INFORME N° 6727-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM; INFORME N° 14156-2025-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N° 1285-2025-MDSM/OGA/SGOC; INFORME N° 8647-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM; INFORME N° 16399-2025-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME LEGAL N°1375-2025-OGAJ-MDSM, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”.

Antecedentes y hechos relevantes.

1. Que, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1286-2024-MDSM/GDUR-G**, de fecha 25 de octubre del 2024, se aprueba administrativamente la ficha técnica de la actividad: “**MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH**”, con un presupuesto total ascendente al monto de S/. 40,697.94 (Son: Cuarenta mil seiscientos noventa y siete con 94/100 soles), con un plazo de ejecución de veinticinco (25) días calendarios y bajo la modalidad por **CONTRATA**.
2. Que, con fecha 05 de febrero del 2024, se emitió la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 000647**, para la contratación de servicio de Mantenimiento para la actividad: “**MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH**”, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la empresa **CONSTRUCTORA MR Y G. GRUPO S.A.C.**, con RUC N° 20605090851, cuyo Gerente General, el Sr. Bladimiro Mautino Ramirez, con dirección en **ANCASH – HUARI – CHAVIN DE HUANTAR**; por el monto de S/ 35,647.94 (treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete con 94/100 soles), con un plazo de ejecución de veinte (25) días calendarios.
3. Que, con fecha 05 de marzo del 2025, se emitió la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 001167**, para la contratación del servicio profesional en Calidad de Inspector Técnico de la Actividad de Mantenimiento (ITAM) para la actividad de: “**MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH**”, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el Ing. Antunez Agirre Artemio Macario.
4. Que, con fecha 11 de septiembre del 2024, se emitió la **CONTRATO N° 0001-2024- CONSTRUCTORA MR Y G. GRUPO S.A.C. – BJMR/RC**, para la contratación del servicio profesional en calidad de Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM) para la actividad de: “**MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR URURUPA DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI, ANCASH**”, entre la empresa **CONSTRUCTORA MR Y G. GRUPO S.A.C.** y el Ing. Yover Edinson Hoyos Yacupaico con CIP N° 262191.
5. Que, mediante **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**, de fecha 17 de marzo del 2025, se realizó la entrega del terreno al RETAM y al ITAM, para la ejecución de la actividad: “**MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH**”.
6. Que, mediante **ACTA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO**, de fecha 17 de marzo del 2025, se precede al acto de inicio de la actividad: “**MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH**”, teniendo como precedente el acta de entrega de terreno, como condición previa a los inicios de los trabajos.
7. Que, mediante **ACTA DE CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA**, de fecha 31 de marzo del 2025, se constata la culminación de la actividad: “**MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH**”, manifestando que se verificó la ejecución de la actividad al 100% de acuerdo a la ficha técnica, por lo que, firmaron en señal de conformidad.





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 029 - 2026-MDSM/GDUR/G**

8. Que, mediante CARTA N° 020-2025-IGOMIP-MDSM/RETAM/REFJC, de fecha 01 de octubre del 2025, el Responsable Técnico de la Actividad de Mantenimiento (RETAM), Ing. Rivera Floes Julio Cesar, presenta a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública de la Entidad, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH", para su revisión y aprobación correspondiente mediante Acto Resolutivo.
9. Que, mediante CARTA N° 03-2025-SGOMIP-MDSM/MRYG/CONSTRUCTORA, de fecha 01 de octubre del 2025, el Gerente General de la empresa CONSTRUCTORA MR Y G. GRUPO S.A.C, el Informe de Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH", para su revisión y aprobación correspondiente mediante Acto Resolutivo.
10. Que, mediante INFORME N°324-2025-MDSM-SGOMIP-LF/JMJ, de fecha 07 de agosto del 2025, el Contador de la SGOMIP, C.P.C. Joseph John Muñoz Jara, remitió a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH", otorgando su aprobación, y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

(...)

"MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"					
	MONTO CONTRACTUAL	PTO. EJECUTADO	SALDO FINANCIERO	RESPONSABLE	ESTADO
LIQ. FINANCIERA- 2025	S/ 35,647.94	S/ 35,647.94		CONSTRUCTORA MR Y G. GRUPO S.A.C.	APROBADO
RESUMEN-TOTAL CONSOLIDADO FINANCIERO DEL MONTO CONTRACTUAL	S/ 35,647.94	S/ 35,647.94	S/ 0.00		

**CONCLUSIONES:**

- Según el cuadro adjuntado, el presupuesto ejecutado, de la actividad "MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH", asciende a S/ 35,647.94 y el contrato es por el monto de S/ 35,647.94, quedando sin saldo financiero, se **requiere** de la conciliación financiera del área de contabilidad para poder acreditar la información adjuntada por el representante legal.

**RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda remitir la conciliación financiera de la actividad al área de contabilidad para dar veracidad de los documentos adjuntados por el representante legal.
- Se debe de poner en la orden de servicio o contrato una cláusula, que es responsabilidad de las diferentes áreas involucradas en brinden las facilidades de la documentación sustentatoria, para la liquidación financiera y para que no exista mucho retraso con la documentación observada.

11. Que, mediante INFORME N°0577-2025/TRM/ING.EVAL.III, de fecha 30 de octubre del 2025, el Ingeniero de la SGOMIP, Ing. TEODELO RAMIREZ MONTES, remite a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la evaluación del expediente de Liquidación Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH" otorgando su aprobación y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

(...)

**VII. CONCLUSIONES**

- ✓ De acuerdo a lo informado por el Consultor mediante el documento de la referencia 2), y habiendo sido evaluado la liquidación financiera, por el contador de la SGOMIP quien emite el documento de la referencia 3), en el que indica que se tiene un saldo a favor de la Municipalidad Distrital de San Marcos, según detalle siguiente.

"MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"					
	PTO. SEGÚN CERTIFICACION	PTO. EJECUTADO	SALDO SEGÚN CERTIFICACION	RESPONSABLE	ESTADO
LIQ. FINANCIERA- 2025	S/ 35,647.94	S/ 35,647.94			APROBADO

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**Nº 029 - 2026-MDSM/GDUR/G**

RESUMEN-TOTAL CONSOLIDADO FINANCIERO	S/ 35,647.94	S/ 35,647.94	S/. 0.00	CONSTRUCTORA MR Y G. GRUPO S.A.C.	
--------------------------------------	--------------	--------------	----------	-----------------------------------	--

- ✓ El informe de la **LIQUIDACION TÉCNICA** cumple con el contenido mínimo que se indica en el **Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, Decreto Supremo N° 009-2025-EF** y la **Directiva N° 01-2019-MDSM/A**, Aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HRI/A, de fecha 02/10/2019 y sus modificatorias, Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/Hri/A, de fecha 31/07/2020 y Resolución de Alcaldía N° 349-2020-MDSM/Hri/A, de fecha 10/12/2020, por lo que se **APRUEBA** el presente informe para los trámites correspondientes.
- ✓ El contratista tiene una penalidad 26.75 soles, el cual se aplicará en el informe de Pago.

**VIII. RECOMENDACIONES**

- ✓ Se recomienda la **APROBACION** del presente Informe **LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA** mediante acto resolutivo, con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad en mención, salvo mejor parecer.
- ✓ Se recomienda a las diferentes áreas dar su conformidad y revisión respecto a la liquidación Técnica y Financiera.

12. Que, mediante **INFORME N° 6727-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 08 de noviembre del 2025, el Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la solicitud de conciliación financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, para proceder con el trámite de Aprobación de liquidación técnica y financiera.
13. Que, mediante **INFORME N° 14156-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 12 de noviembre del 2025, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicita a la Oficina General de Administración, la Conciliación Financiera contable de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, para continuar con el trámite de Aprobación de la liquidación técnica y financiera.
14. Que, mediante **INFORME N° 1285-2025-MDSM/OGA/SGOC**, de fecha 19 de noviembre del 2025, la Sub Gerente de la Oficina de Contabilidad, CPC. Ruth Raquel Rimac Maguñá, presenta a la Oficina General de Administración, la Conciliación Financiera Contable de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, informando que se registró y pagó un monto total de S/ 35,647.94, quedando conciliado el informe de liquidación con el monto que indica el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
15. Que, mediante **INFORME N° 8647-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 1 de diciembre del 2025, el Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la conformidad de la liquidación técnica y financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, donde se solicita se apruebe mediante acto resolutivo, con fines de realizar el cierre correspondiente de la actividad en mención.
16. Que, mediante **INFORME N° 16399-2025-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha 04 de diciembre del 2025, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Miguel David Girón Chávez, solicita a la Oficina General de Asesoría Jurídica, la opinión legal para la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, para que se pueda emitir la conformidad de la Liquidación Final de la actividad y prosiga con su trámite correspondiente.
17. Que, mediante **INFORME LEGAL N°1375-2025-OGAJ-MDSM**, de fecha 30 de diciembre del 2025, el Gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Abog. Jorge Luis Acedo Salazar, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, su opinión legal de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH"**, otorgando su conformidad y formulando las conclusiones y recomendaciones siguientes:

"(...)

Con base en lo expuesto, este despacho **OPINA** que se prosiga con el procedimiento para **aprobar** la Liquidación Técnico financiero de la referida actividad de mantenimiento, ejecutada por contrata, por lo que, **se recomienda**, promover el acto resolutivo de aprobación.

Municipalidad Distrital de San Marcos





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
**Nº 029 - 2026-MDSM/GDUR/G**

**18. Del marco normativo.**

19. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, en adelante LOM, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento Jurídico.
20. Que, de acuerdo al artículo IV de la LOM, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para tal efecto la Municipalidad Distrital de San Marcos viene ejecutando y desarrollando una serie de acciones que permitan el cumplimiento de su finalidad, entre ellas, las actividades de mantenimiento para a través de ello fortalecer y mejorar aspectos relevantes de la infraestructura pública tales como la funcionalidad, operatividad, seguridad, productividad, accesibilidad, salubridad, higiene y vida útil.
21. Que, con el propósito de estandarizar los mecanismos y acciones que garantizan la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Marcos, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, así como la funcionalidad o alargamiento de la vida útil de la infraestructura intervenida y de sus componentes, se ha emitido la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HRI/A de fecha 02 de Octubre de 2019, y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HRI/A; Norma Municipal que señala las condiciones y procesos que deben seguirse para realizar una actividad de mantenimiento, en sus etapas tales como (1) planificación, (2) formulación de la ficha de mantenimiento, (3) ejecución y (4) liquidación.
22. Que, si bien las fichas técnicas de las actividades de mantenimiento, fueron aprobadas y ejecutadas anteriormente en el marco de la vigencia de la Directiva N° 004-2016-MDSM/PMIP aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 119-2016-MDSM/HRI/A y sus modificatorias, a la fecha esta ha quedado sin vigencia por cuanto ha sido derogada por la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 353-2019-MDSM/HRI/A y modificada mediante la Resolución de Alcaldía N° 194-2020-MDSM/HRI/A y Resolución de Alcaldía N° 349-2020-MDSM/HRI/A, la misma que conforme a la tercera disposición final, al ser el marco jurídico procedimental, será el marco jurídico vigente a los expedientes en trámite, entre ellos los actos de culminación de actividad y los expedientes de liquidación.

**De la competencia de evaluación previa a la aprobación.**

23. Que, estando a los lineamientos que exponen la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, los informes y demás documentación señalada en el punto que corresponde a los antecedentes, nos encontramos en la etapa final de la ficha de mantenimiento, en esa medida corresponde a la Sub Gerencia de Operaciones de Mantenimiento de Infraestructura Pública -en la etapa de liquidación según el numeral 4 de la Directiva- dar la orden para que el RETAM proceda a la elaboración de la liquidación técnica - financiera, para que luego de entregado el expediente de liquidación técnica - financiera, sea evaluada y aprobada por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, y en consecuencia esta Gerencia proceda a la emisión del acto resolutivo.

**De los requisitos para la liquidación de las fichas técnicas de mantenimiento.**

24. Que, el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A, señala que para la aprobación mediante Resolución de la liquidación de la ficha técnica de la actividad de mantenimiento se debe contar con i) El Acta culminación de la Actividad de Mantenimiento, ii) El Informe final de la actividad mantenimiento y el expediente de liquidación técnica - financiera elaborado por el RETAM, y iii) Informe de evaluación y aprobación elaborado por la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.
25. Que, en esa medida se procede a realizar la verificación de los requisitos que se han señalado en el párrafo anterior, de lo cual se advierte se ha presentado el "Acta de Culminación de la Infraestructura Intervenida" suscrita el fecha 31 de marzo del 2025, documento por el cual comunican que concluido el recorrido del "MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH", se ha verificado la ejecución de la actividad al 100% conforme a lo establecido en la ficha técnica de mantenimiento aprobado por la Municipalidad Distrital de San Marcos.
26. Que, con **INFORME N° 8647-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM**, de fecha 01 de diciembre del 2025, el Sub Gerente de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública otorga la conformidad a la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: "MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA,





**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
N° 029 - 2026-MDSM/GDUR/G**

DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”, concluye que dicho expediente está conforme y recomienda la aprobación mediante Acto Resolutivo.

27. Que, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de veracidad, indica: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”.
28. Por tanto, verificado que han concurrido los requisitos para la liquidación técnica - financiera señalada en el numeral 4 de la Directiva N° 001-2019-MDSM/A y contando con los informes probatorios que han evaluado la documentación señalada en los antecedentes, esta Gerencia Procede conforme a sus atribuciones a expedir el acto resolutivo para la aprobación de la Liquidación Técnica - Financiera de la actividad: “MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”.

De la facultad de aprobación para la liquidación técnica - financiera.

29. Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N° 206-2024-MDSM-A de fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, la liquidación técnica y financiera de las actividades de mantenimiento de infraestructura ejecutadas por administración directa y por contrata, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSM-A de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – APROBAR el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la ejecución de la actividad: “MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”, con un presupuesto contractual ejecutado de S/ 35,647.94 (treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete con 94/100 soles) y un saldo de S/ 0.00 soles, ejecutado bajo la modalidad por Contrata, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, realice el trámite de DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN DEL 10 % a favor de la CONSTRUCTORA MR Y G. GRUPO S.A.C., las cuales fueron retenidas como garantía de fiel cumplimiento por un monto de S/ 3,564.79 (tres mil quinientos sesenta y cuatro con 79/100 soles).

**ARTÍCULO TERCERO.** – Los profesionales técnicos de la Entidad que han intervenido en la evaluación y sustentación de los documentos que componen el expediente de liquidación técnica - financiera de la actividad “MANTENIMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE HUARIPAMPA BAJO DEL C. P. DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”, aprobado en el artículo 1° de la presente resolución, son responsables de la veracidad y exactitud de su contenido, en lo que corresponda, siendo que la presente resolución se expide en virtud de la conformidad técnica al documento materia de aprobación, emitida por el responsable de la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública.

**ARTÍCULO CUARTO.** – AUTORIZAR, a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, proceda a la entrega de la infraestructura pública intervenida.

**ARTÍCULO QUINTO.** – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, notificar la presente Resolución al ITAM y Contratista y/o RETAM, para su conocimiento y fines que estime conveniente.

**ARTÍCULO SEXTO.** – CÚMPLASE con comunicar a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, lo dispuesto en la presente resolución para conocimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
HUARI - ANCASH  
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural  
CIP. N° 106206

Archivo  
GDUR  
Exp: 2568413