RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2050-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2676723

San Marcos, 22 de octubre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°6541-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 19 de octubre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: "**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI 2136144.**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

La inversión: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI: 2136144**; fue viabilizado el **06 de octubre del 2010**, con un monto de inversión de **S/661,401.66 (Seiscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Uno con 66/100 Soles).**

El Expediente técnico de la inversión: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI: 2136144**; fue aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 203-2010-GMGADUR el **26 de noviembre del 2010**, por un monto **S/606,357.20 (Seiscientos Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete con 20/100 Soles) -** (Fuente: Resumen Ejecutivo de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 122-2010-MDSM-CE.

Que, con fecha **17 de diciembre del 2010**, el Comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 122-2010-MDSM-CE**, para la ejecución de la Obra**"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI: 2136144**, a la empresa **CONSTRUCTORES & ARTESANOS PIEDRA DURA E.I.R.L.**, con RUC N° 20408093415. Fuente: ACTA DE PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 122-2010-MDSM-CE).

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 1062-2011-MDSM/A** del año **2011**, se aprueba la Liquidación del Contrato de Ejecución de la obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI: 2136144**; por el monto total recalculado de **S/ 606,357.20 (Seiscientos Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete con 20/100 Soles)**.

Se deja constancia de que, dentro del acervo documentario brindado por la Entidad, del proyecto **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI: 2136144,** no se ha evidenciado la información de la **Liquidación de Contrato de Consultora para la Supervisión de Obra**, pero (según: INFORME DE LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN), existe un monto de **S/ 10,499.80 (Diez Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 80/100 Soles),**como supervisión de consultoría valorizado, autorizado y pagado por la entidad; sin registrarse saldos pendientes de pago.

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2050-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **07 de julio del 2026,** mediante INFORME N° 3855-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ, la Subgerencia de Liquidación de Obras solicita autorización de aplicación de liquidación y cierre de inversiones de 45 inversiones, dentro de los cuales en el numeral 17 se encuentra el proyecto de inversión: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144**.

Que, con fecha **10 de julio del 2026,** mediante MEMORÁNDUM N° 1522-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de San Marcos aprueba la Autorización de la aplicación de liquidación del proyecto de inversión: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144**.

Que, mediante **INFORME N° 4078-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ** con fecha **15 de julio del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos solicita la actualización de registro de variación de Formato 8A - Sección C de la Inversión: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144**, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, mediante **MEMORÁNDUM N° 1602-2026-MDSM-GDUR/MDGCH** con fecha **16 de julio del 2026**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de San Marcos aprueba la variación del proyecto en el Formato 8 A – Sección C de la Inversión: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144**. por la suma de **S/ 31,000.00 (Treinta y Un Mil con 00/100 Soles).**

Que, mediante INFORME N° 4490-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH con fecha **21 de julio del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos, solicita el Reporte SIAF y Notas de pago del proyecto de inversión: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144**.

Que, mediante INFORME N° 1288 -2026-MDSM/SGOT con fecha **05 de agosto del 2026**, la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de San Marcos, deriva los Comprobantes de pago y Reporte SIAF del proyecto de inversión: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144**.

Que, con fecha **17 de setiembre del 2026**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°008456-2026**, al consultor **SANTILLAN BAILON WILDER ELOY** por la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144,** ejecutada bajo la modalidad de contrata, por la suma de **S/ 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Soles)** con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

Que, con fecha **18 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N° 001-2026-MDSM/OS-8456/LTF-WESB,** se solicita al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144.**

Que, con fecha **21 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N° 3322-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras responde a lo solicitado, respecto al proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144.** por un plazo de préstamo de 15 días calendarios.

Que, con fecha **05 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 002-2026-MDSM/OS-8456/LTF-WESB** se hace la devolución de la información correspondiente a; liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144.**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2050-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **14 de octubre del 2026,** se suscribe el **ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA,** del Proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144.**

Que, con fecha **16 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 003-2026-MDSM/OS-8456/LTF-WESB,** el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144**, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha **16 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 3631-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la subgerencia de liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144,** para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **19 de octubre del 2026**, se suscribe el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CON CUI N°2136144,** debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha de recepción **19 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N°241-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI 2136144,** asimismo adjunta el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE** para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

Que, con fecha de recepción **19 de octubre del 2026**, mediante **INFORME N°6541-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI 2136144,** asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM; y el informe emitido por el consultor Santillan Bailon Wilder Eloy, siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de ***S/ 628,010.83 (Seiscientos Veintiocho Mil Diez con 83/100 Soles).***

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

1.1. GASTOS EJECUTADOS DE MONITOREO Y REPRODUCCION DE EXPEDIENTE TECNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
0000003290	G	10431593080	HUAYTA VARGAS KARIN VIOLETA	HUAYTA VARGAS KARIN VIOLETA	3107	06-Sep-11	2.6. 8 1. 3 1	S/ 1,300.00
0000003291	G	10457663671	VALLE GAYTAN YELSON YONER	VALLE GAYTAN YELSON YONER	3105	06-Sep-11	2.6. 8 1. 3 1	S/ 1,800.00
0000003292	G	10101573295	PEREYRA PAZ EDSON BLADIMIR	PEREYRA PAZ EDSON BLADIMIR	3106	06-Sep-11	2.6. 8 1. 3 1	S/ 2,500.00
							TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO AL EXPEDIENTE TÉCNICO	**S/ 5,600.00**

2. GASTOS EJECUTADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2050-2026-MDSM/GDUR/G

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
0000001918	G	20408093415	INVERSIONES PIEDRA DURA E.I.R.L.	CONSTRUCTORES & ARTESANOS PIEDRA DURA E.I.R.L.	1631	17-Jun-11	2.6. 2 3. 5 2	S/ 124,789.28
0000002357	G	20408093415	INVERSIONES PIEDRA DURA E.I.R.L.	CONSTRUCTORES & ARTESANOS PIEDRA DURA E.I.R.L.	2349	25-Jul-11	2.6. 2 3. 5 2	S/ 328,391.48
0000002357	G	20408093415	INVERSIONES PIEDRA DURA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	6504	29-Dec-11	2.6. 2 3. 5 2	S/ 30,317.86
0000002832	G	20408093415	INVERSIONES PIEDRA DURA E.I.R.L.	CONSTRUCTORES & ARTESANOS PIEDRA DURA E.I.R.L.	2949	02-Sep-11	2.6. 2 3. 5 2	S/ 54,774.90
0000006202	G	20408093415	INVERSIONES PIEDRA DURA E.I.R.L.	INVERSIONES PIEDRA DURA E.I.R.L.	6014	27-Dec-11	2.6. 2 3. 5 2	S/ 67,137.51
							TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	S/ 605,411.03

3. GASTOS EJECUTADOS A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
0000002537	G	10266146421	VELASQUEZ DAVILA JUAN DE DIOS	VELASQUEZ DAVILA JUAN DE DIOS	2724	17-Aug-11	2.6. 2 3. 5 5	S/ 6,205.30
0000003768	G	10266146421	VELASQUEZ DAVILA JUAN DE DIOS	VELASQUEZ DAVILA JUAN DE DIOS	3507	26-Sep-11	2.6. 2 3. 5 5	S/ 1,536.15
0000003768	G	10266146421	VELASQUEZ DAVILA JUAN DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	6528	29-Dec-11	2.6. 2 3. 5 5	S/ 80.85
0000003769	G	10266146421	VELASQUEZ DAVILA JUAN DE DIOS	VELASQUEZ DAVILA JUAN DE DIOS	3539	27-Sep-11	2.6. 2 3. 5 5	S/ 2,677.50
							TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	S/ 10,499.80

4. GASTOS EJECUTADOS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR / ESPECIFICA	MONTO
0000005205	G	10175349753	PEREZ DIAZ VICTOR REYS	PEREZ DIAZ VICTOR REYS	4957	29-Nov-11	2.6. 2 3. 5 5	S/ 6,500.00
							TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO	S/ 6,500.00

MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO:	S/ 628,010.83

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

*El costo final del proyecto denominado: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI 2136144,** asciende a la suma de **S/659,010.83 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Diez con 83/100 soles).** Como se detalla a continuación:*

ITEM	CONCEPTOS	MONTO (S/.)
1	**EXPEDIENTE TÉCNICO**	**S/ 5,600.00**
1.01	PAGO POR MONITOREO Y REPRODUCCION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 5,600.00
2	**EJECUCIÓN DE OBRA**	**S/ 605,411.03**
2.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 124,789.28
2.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 358,709.34
2.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 54,774.90
2.04	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE OBRA Y DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 67,137.51
3	**SUPERVISIÓN DE OBRA**	**S/ 10,499.80**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS V°B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2050-2026-MDSM/GDUR/G

3.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 2,677.50
3.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 6,205.30
3.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 1,617.00
4	**GESTION DEL PROYECTO**	**S/ 6,500.00**
4.01	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	S/ 6,500.00
5	**LIQUIDACIÓN DE PROYECTO**	**S/ 31,000.00**
5.01	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
5.02	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
5.03	PAGO POR SERVICIO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00
5.04	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 15,000.00
	VALOR FINAL DEL PROYECTO	**S/ 659,010.83**

VI. CONCLUSIONES

- ✓ *De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera* ***cumple con los requisitos técnicos y administrativos*** *exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto:* ***"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI 2136144,*** *por el monto final del proyecto de* ***S/659,010.83 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Diez con 83/100 soles)****, para su posterior registro en el formato N°09 registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.*
- ✓ *Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.*
- ✓ *Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.*
- ✓ *La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Se recomienda proceder con la ***APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO*** *y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.*

7.2. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI 2136144**, resulta procedente los fundamentos expuestos en la **CARTA N°003-2026-MDSM/OS-8456/LTF-WESB** de fecha 16 de octubre del 2026; **CARTA N°241-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE,** de fecha 19 de octubre del 2026; **INFORME N°6541-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO,** de fecha 19 de octubre del 2026;

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2050-2026-MDSM/GDUR/G

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", CON CUI 2136144**, siendo su costo final **S/659,010.83 (Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Diez con 83/100 soles) inc. IGV.**, para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente Técnico	S/ 5,600.00
Ejecución de Obra	S/ 605,411.03
Supervisión de Obra	S/ 10,499.80
Gestión del Proyecto	S/ 6,500.00
Liquidación	S/ 31,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 659,010.83**

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH

Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P Nº 106206

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B°

Archivo
GDUR

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos