RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2655588

San Marcos, 16 de octubre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

CARTA N.° 004-2026-CONSORVIK A&C/ACBK/RC, de fecha 18 de marzo del 2026; **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.° 0499-2026-MDSM/GDUR/G,** de fecha 15 de abril del 2026; **CARTA N.° 007-2026-CONSORVIK A&C/ACBK/RC,** de fecha 29 de mayo del 2026; **INFORME N.° 3198-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 11 de junio del 2026; **INFORME N.° 19014-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** de fecha 17 de junio del 2026; **CARTA N.° 1997-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGHLO,** de fecha 26 de junio del 2026, recibida el 21 de julio del 2026; **INFORME N.° 1002-2026-MDSM/OGA/SGOC,** de fecha 30 de junio del 2026; **CARTA N.° 015-2026-CONSORRVIK A&C/ACBK/RC,** de fecha 12 de agosto del 2026; e **INFORME N.° 6237-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** con fecha de recepción 06 de agosto del 2026; sobre la aprobación de la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2657538, y;**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, refiere en el artículo 170.- Liquidación del contrato de Consultoría de Obra. "170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. 170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.";

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS · GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL · Vº Bº · SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS · SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS · Vº Bº · SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 11 de diciembre de 2024, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.º 1541-2024-MDSM/GDUR/G**, se aprueba el expediente técnico de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, por el costo de ejecución de obra de **S/ 4,146,804.10 (Cuatro millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos cuatro con 10/100 soles)**, incluido IGV, con un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendario.

Que, con fecha 11 de febrero de 2025, el Comité de Selección adjudica la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA-SM-77-2024-MDSM/CS-1**, correspondiente al **CONTRATO N.º 83-2025-MDSM/GM**, para la ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, al **CONSORCIO PACASH**, por el monto de **S/ 3,649,450.81 (Tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con 81/100 soles)**, incluido IGV, con un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendario.

Que, con fecha 20 de marzo de 2025, se suscribe el **CONTRATO N.º 118-2025-MDSM/GM**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, para la prestación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, por el monto contractual de **S/ 158,000.00 (Ciento cincuenta y ocho mil con 00/100 soles)**, con un plazo de prestación de ciento treinta y cinco (135) días calendario, bajo el esquema mixto de contratación.

Que, con fecha 07 de abril de 2025, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** correspondiente a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del contratista.

Que, con fecha 08 de abril de 2025, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del contratista.

Que, con fecha 26 de mayo de 2025, se suscribe la **ADENDA N.º 01 AL CONTRATO N.º 118-2025-MDSM/GM**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, correspondiente al servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, mediante la cual se corrige la cláusula tercera respecto del Código de Cuenta Interbancaria (CCI).

Que, con fecha 01 de julio de 2025, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N.º 01** correspondiente a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos y del contratista.

Que, con fecha 12 de agosto de 2025, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.º 294-2025-MDSM-GM**, se aprueba el adicional de obra N.º 01 correspondiente a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con **CUI N.º 2657538**, por el monto de **S/ 1,609,483.31 (Un millón seiscientos nueve mil cuatrocientos ochenta y tres con 31/100 soles)**, incluido IGV, y un deductivo vinculante de obra por el monto de **S/ 1,188,921.99 (Un millón ciento ochenta y ocho mil novecientos veintiuno con 99/100 soles)**, incluido IGV.

Que, con fecha 16 de agosto de 2025, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N.º 01** correspondiente a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, con la presencia de los responsables de la ejecución de la obra.

Que, con fecha 14 de setiembre de 2025, se suscribe el **ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**.

Que, con fecha 19 de setiembre de 2025, mediante la **CARTA N.º 060-2025-CONSORCIOVIK A&CIACBK/RC**, el Sr. **Brawam Kit Alberto Cano**, representante común del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos el certificado de conformidad técnica de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, y solicita la designación del Comité de Recepción de Obra.

Que, con fecha 25 de setiembre de 2025, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.º 1418-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la ampliación de plazo N.º 01 de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, por nueve (09) días calendario.

Que, con fecha 26 de setiembre de 2025, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.º 01422-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la conformación del Comité de Recepción de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**.

Que, con fecha 06 de noviembre de 2025, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**.

Que, con fecha 27 de noviembre de 2025, se suscribe la **ADENDA N.º 02 AL CONTRATO N.º 118-2025-MDSM/GM**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, correspondiente al servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, mediante la cual se modifica la cláusula quinta, estableciéndose una ampliación de plazo de nueve (09) días calendario, por el monto de **S/ 12,499.74 (Doce mil cuatrocientos noventa y nueve con 74/100 soles)**, incluido IGV.

Que, con fecha 18 de marzo de 2026, mediante la **CARTA N.º 004-2026-CONSORVIK A&C/ACBK/RC**, el Sr. **Alberto Cano Brawam Kit**, representante común del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, remite la liquidación del contrato de ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V° B°

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con **CUI N.º 2657538**, con la aprobación y conformidad de dicha liquidación.

Que, con fecha 15 de abril de 2026, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.º 0499-2026-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**.

Que, con fecha 29 de mayo de 2026, mediante la **CARTA N.º 007-2026-CONSORVIK A&C/ACBK/RC**, el Sr. **Alberto Cano Brawam Kit**, representante común del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, presenta a la Municipalidad Distrital de San Marcos la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**.

Que, con fecha 11 de junio de 2026, mediante el **INFORME N.º 3198-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, el Ing. **Néstor Javier Antequera Huamán**, subgerente de Liquidación de Obras, solicita al Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, la conciliación financiera contable de los montos pagados al **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C** por el servicio de consultoría de supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**.

Que, con fecha 17 de junio de 2026, mediante el **INFORME N.º 19014-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, el Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la C.P.C. **Ruth Raquel Rímac Maguiña**, subgerente de Contabilidad, la conciliación financiera contable de los montos pagados al **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C** por el servicio de consultoría de supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**.

Que, con fecha 26 de junio de 2026, mediante la **CARTA N.º 1997-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGHLO**, recibida el **21 de Julio de 2026**, el Ing. **Néstor Javier Antequera Huamán**, subgerente de Liquidación de Obras, remite al **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C** las observaciones a la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**.

Que, con fecha 30 de junio de 2026, mediante el **INFORME N.º 1002-2026-MDSM/OGA/SGOC**, la C.P.C. **Ruth Raquel Rímac Maguiña**, subgerente de Contabilidad, remite al Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, la conciliación financiera correspondiente al servicio de supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, informando que, luego de la verificación y análisis de los expedientes registrados en el Sistema de Administración Financiera correspondientes al año fiscal **2025**, se registraron y efectuaron pagos a favor de la supervisión por un monto total de **S/ 144,943.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres con 00/100 soles)**, realizándose la verificación con la liquidación y el contrato de obra, quedando conciliado dicho monto con lo registrado en el SIAF-RP, conforme al siguiente detalle:

AÑO Y NUMERO DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO DEVENGADO Y GIRADO SEGÚN SIAF	AMPLIACION DE PLAZO N°01	SALDO DE DIFERENCIA
2025-473	S/158,000.00	S/ 144,943.00	S/ 12,499.74	S/ 25,556.74

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 12 de agosto de 2026, mediante la **CARTA N.° 015-2026-CONSORRVIK A&C/ACBK/RC**, el Sr. **Alberto Cano Brawam Kit**, representante común del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, presenta a la Municipalidad Distrital de San Marcos el levantamiento de observaciones a la liquidación del contrato de supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.° 2657538**.

Que, con fecha de recepción **06 de agosto del 2026,** mediante **INFORME Nº 6237-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N.° 2657538,** informando que luego de realizar la evaluación respectiva se encuentra **CONFORME**, por lo que da el consentimiento para su **APROBACION** de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Siendo el resumen de los cálculos de la liquidación que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo IX. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

IX. SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA	:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2657538
ENTIDAD	:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
CONTRATISTA	:CONSORCIO LA VIKTORIA A&C

	SIN IGV	INC IGV
MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION -TARIFA	S/ 128,974.70	S/ 152,190.15
MONTO POR INFORME DE COMPATIBILIDAD - SUMA ALZADA	S/ 0.00	S/ 0.00
MONTO POR LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA	S/ 4,923.60	S/ 5,809.85
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA CONTRACTUAL	S/ 133,898.31	S/ 158,000.00

MONTO TOTAL DEL ADICIONAL	S/ 10,593.00	S/ 12,499.74
ADICIONAL	S/ 10,593.00	S/ 12,499.74

COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA CONTRACTUAL+ ADICIONAL	S/ 144,491.31	S/ 170,499.74

RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 13,389.83	S/ 15,800.00
MONTO TOTAL DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 13,389.83	S/ 15,800.00

ITEM	CONCEPTO	MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS INC IGV	MONTOS RECALCULADOS SIN IGV	MONTOS RECALCULADOS INC IGV
TOTAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA		S/ 122,833.05	S/ 144,943.00	S/ 146,437.58	S/ 172,796.35
SALDO DE CONSULTORIA DE OBRA		S/ 11,065.25	S/ 13,057.00	S/ 23,604.53	S/ 27,853.35

VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 122,833.05	S/ 144,943.00	S/ 128,974.70	S/ 152,190.15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS · GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL · V° B° · SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS · SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS · V° B° · SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

1	VALORIZACION N° 01	Abr-25	S/ 28,251.60	S/ 33,336.89	S/ 28,251.60	S/ 33,336.89
2	VALORIZACION N° 02	May-25	S/ 38,078.25	S/ 44,932.33	S/ 38,078.25	S/ 44,932.33
3	VALORIZACION N° 03	Jun-25	S/ 36,849.92	S/ 43,482.90	S/ 36,849.92	S/ 43,482.90
4	VALORIZACION N° 04	Ago-25	S/ 19,653.29	S/ 23,190.88	S/ 19,653.29	S/ 23,190.88
5	VALORIZACION N° 05	Set-25	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,141.65	S/ 7,247.15
RECEPCION Y LIQUDACION DE OBRA			**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 4,923.60**	**S/ 5,809.85**
LIQUIDACION DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4,923.60	S/ 5,809.85

TOTAL DE VALORIZACIONES PRESTACION ADICIONAL			**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 10,593.00**	**S/ 12,499.74**
SALDO DE LA PRESTACION ADICIONAL			**S/ 10,593.00**	**S/ 12,499.74**	**S/ 10,593.00**	**S/ 12,499.74**
VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA			**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 10,593.00**	**S/ 12,499.74**
1	(PRESTACION ADICIONAL N°01)	Set-25	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 10,593.00	S/ 12,499.74

REAJUSTE	**SIN IGV**	**INC IGV**	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 0.00	**S/ 0.00**	**S/ 1,946.28**	**S/ 2,296.61**
REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,819.16	S/ 2,146.61
REAJUSTE AMPLIACON DE PLAZO	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 127.12	S/ 150.00

PENALIDADES DE EJECUCION	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 4,533.90	**S/ 5,350.00**
PENALIDAD APLICADA Y COBRADA	S/ 4,533.90	S/ 5,350.00

RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 13,389.83	**S/ 15,800.00**
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) CONTRATO PRINCIPAL	S/ 13,389.83	S/ 15,800.00

MONTO PAGADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA	**S/ 122,833.05**	**S/ 144,943.00**
SALDOS		**S/ 27,853.35**

SALDO POR RECALCULO DE VALORIZACIONES	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 16,734.65	**S/ 19,746.89**
SALDO DE VALORIZACION CONTRACTUAL	S/ 6,141.65	S/ 7,247.15
SALDO DE VALORIZACION DE AMPLIACON DE PLAZO	S/ 10,593.00	S/ 12,499.74

SALDO POR LIQUIDACION DE OBRA	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 4,923.60	**S/ 5,809.85**
MONTO POR LIQUIDACION DE OBRA(Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión -Recepción de Obra)	S/ 4,923.60	S/ 5,809.85

SALDO POR REAJUSTE	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 1,946.28	**S/ 2,296.61**
REAJUSTE CONTRACTUAL	S/ 1,819.16	S/ 2,146.61
REAJUSTE AMPLIACON DE PLAZO	S/ 127.12	S/ 150.00

COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 146,437.58**	**S/ 172,796.35**

VERIFICAMOS	**VERDADERO**

(...)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
V° B°
SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V° B°
SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

X. VERIFICACIÓN DE MONTOS CON EL REPORTE SIAF Y CONCILIACIÓN FINANCIERA

De la información obtenida en el Informe de Liquidación y del Reporte emitido por la Oficina de Contabilidad, tenemos los datos del Reporte SIAF del año 2025, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

AÑO Y NUMERO DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO DEVENGADO Y GIRADO SEGÚN SIAF	AMPLIACION DE PLAZO N°01	SALDO DE DIFERENCIA
2025-473	**S/158,000.00**	**S/ 144,943.00**	**S/ 12,499.74**	**S/ 25,556.74**

Como resultado de la verificación y análisis del Informe de Liquidación, del Reporte emitido por la Oficina de Contabilidad, de los expedientes registrados en el Sistema de Administración Financiera (SIAF), correspondientes al histórico de devengados del año 2025; y documentos vinculados a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2657538**, se constató que se efectuaron pagos en favor del consultor por la suma de **S/ 144,943.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres con 00/100 soles) Inc. IGV** y un saldo de diferencia **S/.25,556.74 (Veinticinco mil quinientos cincuenta y seis con 74/100 Soles) inc. IGV** conciliando con el informe de liquidación y contrato del proyecto quedando **CONCILIADO**.

(...)

XI. ANÁLISIS

- Con fecha **14 de setiembre de 2025**, se suscribió el **ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538.**
- Con fecha **19 de setiembre de 2025**, mediante la **CARTA N.º 060-2025-CONSORCIOVIK A&CIACBK/RC**, el Sr. **Brawam Kit Alberto Cano**, representante común del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, remitió a la Municipalidad Distrital de San Marcos el certificado de conformidad técnica de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, y solicitó la designación del Comité de Recepción de Obra. Según el cómputo consignado en la información proporcionada, dicha presentación se efectuó dentro del plazo comprendido del **15 al 19 de setiembre de 2025**.
- Con fecha **06 de noviembre de 2025**, se suscribió el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, en el marco del procedimiento de recepción de obra y de las prestaciones de supervisión previstas en el **CONTRATO N.º 118-2025-MDSM/GM.**
- Con fecha **18 de marzo de 2026**, mediante la **CARTA N.º 004-2026-CONSORVIK A&C/ACBK/RC**, el Sr. **Alberto Cano Brawam Kit**, representante común del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, remitió la liquidación del contrato de ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, acompañada de la aprobación y conformidad de la supervisión, en el marco de las prestaciones previstas en el **CONTRATO N.º 118-2025-MDSM/GM**.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V° B°

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

- Con fecha **15 de abril de 2026**, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.º 0499-2026-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la liquidación del contrato de ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**.
- Según el cómputo consignado en la información proporcionada, el plazo para que el **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C** presentara la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, comprendió del **16 de abril al 01 de mayo de 2026**. Asimismo, se señala que el consultor **no presentó la liquidación dentro del periodo indicado**.
- Ante la falta de presentación de la liquidación por parte del consultor, en la información proporcionada se consigna que correspondía a la Entidad elaborar y notificar la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, dentro de los **quince (15) días calendario** siguientes, señalándose el periodo comprendido del **02 al 16 de mayo de 2026**, con referencia al **numeral 170.3 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**.
- Asimismo, como sustento de la presentación posterior de la liquidación, se invoca la **OPINIÓN N.º 009-2023/DTN**, respecto del criterio según el cual, vencidos tanto el plazo del contratista como el de la Entidad para iniciar el procedimiento de liquidación, cualquiera de las partes podía dar inicio a dicho procedimiento, conforme al marco normativo desarrollado en la citada opinión.
- Con fecha **29 de mayo de 2026**, mediante la **CARTA N.º 007-2026-CONSORVIK A&C/ACBK/RC**, el Sr. **Alberto Cano Brawam Kit**, representante común del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, presentó a la Municipalidad Distrital de San Marcos la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, invocándose como sustento el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la **OPINIÓN N.º 009-2023/DTN**.
- Con fecha **26 de junio de 2026**, mediante la **CARTA N.º 1997-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGHLO**, el Ing. **Néstor Javier Antequera Huamán**, subgerente de Liquidación de Obras, remitió al **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C** las observaciones a la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**. Según la información proporcionada, el periodo previsto para el pronunciamiento de la Entidad comprendió del **29 de mayo al 28 de junio de 2026**, mientras que la recepción de dicha comunicación por el consultor se produjo el **21 de julio de 2026**.
- Con fecha **12 de agosto de 2026**, mediante la **CARTA N.º 015-2026-CONSORVIK A&C/ACBK/RC**, el Sr. **Alberto Cano Brawam Kit**, representante común del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, presentó a la Municipalidad Distrital de San Marcos el levantamiento de observaciones a la liquidación del contrato de supervisión de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.º 2657538**, en atención a las observaciones comunicadas.
- **Revisada la documentación contenida en el expediente de liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con **CUI N.º 2657538**, esta Subgerencia señala que **se encuentra conforme**. Por tanto, cumplidos los trámites administrativos y culminada la revisión correspondiente, **otorga conformidad y recomienda la aprobación de la presente liquidación mediante acto resolutivo**, conforme al régimen de contratación aplicable al contrato y a la **"DIRECTIVA QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS GENERALES EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN LAS MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y POR CONTRATA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS"**, cuya aprobación se señala mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.º 08-2026-MDSM-GM**, de fecha **19 de enero de 2026**.

XII. CONCLUSIONES:

1. Conforme a los cálculos realizados e inspeccionados, se concluye que la **Liquidación del Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra** cumple con los requisitos técnicos y administrativos establecidos para la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2657538**.

2. La Subgerencia de Liquidación de Obras hace de conocimiento que ha cumplido de manera oportuna con remitir las solicitudes de búsqueda, verificación y remisión de información a las distintas áreas intervinientes, ello con la finalidad de determinar los saldos pendientes correspondientes al proceso de liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de obra. En mérito a lo expuesto, y habiéndose agotado las acciones administrativas que competen a esta Subgerencia dentro del ámbito de sus funciones, se deja constancia de que la responsabilidad respecto de cualquier eventual discrepancia, observación o controversia futura derivada de la información proporcionada queda deslindada, siendo de exclusiva competencia de las áreas que emitieron dicha documentación.

3. La Subgerencia concluye que corresponde aprobar la liquidación del contrato de consultoría de supervisión, recomendando la emisión del acto resolutivo correspondiente a la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2657538**., estableciendo un costo de prestación final de **S/ 172,796.35 (Ciento setenta y dos mil setecientos noventa y seis con 35/100 Soles) Inc. IGV,** en la cual contempla lo siguiente:

   - ✓ El monto pagado de las valorizaciones del contrato de la Supervisión de obra, según conciliación financiera y liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra, asciende **S/ 144,943.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres con 00/100 soles) Inc. IGV.**
   - ✓ El saldo por recalculo de valorizaciones de la supervisión de obra asciende a **S/ 19,746.89 (Diecinueve mil setecientos cuarenta y seis con 89/100 soles) Inc. IGV**
   - ✓ El saldo por el concepto de **liquidación de obra** que asciende a **S/ 5,809.85 (Cinco mil ochocientos nueve con 85/100 Soles) inc. IGV.** a favor del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**
   - ✓ La retención de garantía de fiel cumplimiento asciende a **S/ 15,800.00 (Quince mil ochocientos con 00/100 Soles) Inc. IGV**
   - ✓ **El reajuste a favor del CONSORCIO LA VIKTORIA A&C asciende a S/ 2,296.61 (Dos mil doscientos noventa y seis con 61/100 Soles) Inc. IGV**

4. Se precisa que el profesional encargado de verificar el cumplimiento íntegro de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y estándares de calidad de la obra, es el **Inspector y/o Supervisor de Obra**. Este

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Vº Bº SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS Vº Bº SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

(os) profesional (es), al constatar la conformidad de la ejecución, registra (n) dicha observación en el cuaderno de obra y emite (n) el correspondiente Certificado de Conformidad Técnica, en el cual se detallan las metas alcanzadas y se acredita que la obra cumple con lo estipulado en el expediente técnico. Esta función se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

XIII. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda proceder con la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en atención a los antecedentes expuestos en la referencia del presente informe y con el fin de dar continuidad al trámite para el reconocimiento del pago correspondiente al consultor.
- Una vez emitido el acto resolutivo, el expediente de liquidación deberá ser remitido nuevamente a la Subgerencia de Liquidación de Obras, para su resguardo y archivamiento correspondiente.

(...)

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2657538**, resulta procedente los fundamentos expuestos en las; **CARTA N.° 004-2026-CONSORVIK A&C/ACBK/RC; RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.° 0499-2026-MDSM/GDUR/G; CARTA N.° 007-2026-CONSORVIK A&C/ACBK/RC; INFORME N.° 3198-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N.° 19014-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; CARTA N.° 1997-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGHLO; INFORME N.° 1002-2026-MDSM/OGA/SGOC; CARTA N.° 015-2026-CONSORRVIK A&C/ACBK/RC; e INFORME N.° 6237-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO;**

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación del **Contrato de Consultoría para la Supervisión de Obra, correspondiente al Contrato N.° 118-2025-MDSM/GM**, suscrito entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C**, para la prestación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRÁNSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL TRAMO DEL CRUCE PACASH ALTO HASTA HUAYLLA DEL CASERIO DE MANYAMPAMPA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con **CUI N.° 2657538**, siendo su costo final de **S/ 172,796.35 (Ciento setenta y dos mil setecientos noventa y seis con 35/100 soles), incluido el IGV**, según el siguiente detalle:

CONCEPTO	MONTO
VALORIZACIONES DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PAGADAS, SEGÚN CONCILIACIÓN FINANCIERA	S/ 144,943.00

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 1999-2026-MDSM/GDUR/G

SALDO POR RECÁLCULO DE VALORIZACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 19,746.89
SALDO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 5,809.85
REAJUSTE A FAVOR DEL CONSULTOR	S/ 2,296.61
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA	S/ 172,796.35

ARTÍCULO SEGUNDO. – PRECISAR a la Oficina General de Administración que disponga, a través de la unidad competente, el pago a favor del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C** por concepto de **saldo por recálculo de valorizaciones de la supervisión de obra**, ascendente a **S/ 19,746.89 (Diecinueve mil setecientos cuarenta y seis con 89/100 soles), incluido el IGV**.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR la Oficina General de Administración que disponga, a través de la unidad competente, el pago a favor del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C** por concepto de **saldo por liquidación de obra**, ascendente a **S/ 5,809.85 (Cinco mil ochocientos nueve con 85/100 soles), incluido el IGV**.

ARTÍCULO CUARTO. – PRECISAR a la Oficina General de Administración que disponga, a través de la unidad competente, el pago a favor del **CONSORCIO LA VIKTORIA A&C** por concepto de **reajuste**, ascendente a **S/ 2,296.61 (Dos mil doscientos noventa y seis con 61/100 soles), incluido el IGV**.

ARTÍCULO QUINTO. – PRECISAR que, conforme a las conclusiones del informe, la **retención por garantía de fiel cumplimiento**, equivalente al **diez por ciento (10 %) del monto contratado**, asciende a **S/ 15,800.00 (Quince mil ochocientos con 00/100 soles)**, correspondiendo a la Oficina General de Administración, a través de la unidad competente, verificar su registro y tratamiento en el cierre financiero del contrato.

ARTÍCULO SEXTO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTICULO SEPTIMO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P Nº 106266

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Archivo
GDUR
Exp: 2655588

Municipalidad Distrital de San Marcos