RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2677551

San Marcos, 22 de octubre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°6657-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 21 de octubre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2531340.**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha 29 de septiembre del 2021, la inversión: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**, fue viabilizado, con un monto de **S/ 1,990,951.30 (Un millón novecientos noventa mil novecientos cincuenta y uno con 30/100 soles).**

Que, con fecha **15 de noviembre del 2021,** se suscribe el **CONTRATO DE PRESTACIÓN N° 873-2021-MDSM/GM**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**, que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS; debidamente representado por su Gerente Municipal, Abog. JUAN JOSÉ VALENCIA RINCÓN y de otra parte H & T INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L, con su Gerente General Huaney Tinoco Elida Giovana, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, cuyo monto contractual asciende a la suma de **S/ 34,900.00 (Treinta y Cuatro Mil Novecientos con 00/100 Soles)** por un plazo de **30 días** calendario.

Que, con fecha 21 de noviembre del 2022, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°497-2022/GM/MDSM se da por APROBADA EL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**, cuyo valor total de inversión es de **S/ 3,649,816.90 (Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Dieciséis con 90/100 soles).**

Con fecha **13 de noviembre del 2023**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-Ley N° 31728-N°017-2023-MDSM/CS-1 para la contratación de la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340,** a CONSORCIO CHINOS.

Que, con fecha **22 de noviembre del 2023**, se suscribe el Contrato N° 108-2023-MDSM/GM, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340, que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos a través de su representante el Abog. JORGE LUIS ACEDO SALAZAR y el CONSORCIO CHINOS conformado por las empresas: MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L por otro lado la empresa DAMBEZ COMPANY E.I.R.L, y el consorcio está debidamente representada por el SR. WITHMAN RULFO DOMINGUEZ SALAZAR, por un monto de **S/. 3,390,535.23 (Tres millones Trescientos Noventa Mil Quinientos Treinta y Cinco con 23/100 soles)** bajo la modalidad de contrata y el sistema de contratación a Precios Unitarios, con un plazo de ejecución de 120 días.

Con fecha **10 de noviembre del 2023**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 062-2023-MDSM/CS-1 para la contratación del servicio de Consultoría de Obra para la supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340,** al CONSORCIO SUPERVISOR PACASH.

Que, con fecha **12 de diciembre del 2023**, se suscribe el Contrato N° 127-2023-MDSM/GM, para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**, que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos a través de su representante el Abog. JORGE LUIS ACEDO SALAZAR y el CONSORCIO SUPERVISOR PACASH, por un monto **de S/ 133,978.44 (Ciento Treinta y Tres Mil Novecientos Setenta y ocho con 44/100 soles)** bajo la modalidad de contrata del sistema de contratación a precios unitarios con un plazo de ejecución de 120 días calendarios.

Que, con fecha **04 de marzo de 2024**, reunidos en el lugar del proyecto, los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el ingeniero supervisor, el representante común del Consorcio Chinos y el residente de obra, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra denominado **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340.**

Que, con fecha **05 de marzo de 2024**, reunidos en el lugar del proyecto, los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el ingeniero supervisor, el representante común del Consorcio Chinos y el residente de obra, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA** de la obra denominado **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340.**

Que, con fecha **01 de julio de 2024**, reunidos en el lugar del proyecto, los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra, el representante común del Consorcio Chinos y el residente de obra, suscribieron el **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01** de la obra denominado **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**, hasta el pronunciamiento por parte de la entidad con respecto al adicional con deductivo vinculante de obra N° 01.

Que, con fecha **03 de octubre del 2024**, se suscribe la Resolución de Gerencia Municipal N° 325-2024-MDSM-GM mediante el cual se aprueba la tasacion del inmueble denominado "QUITA PAMPA": **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**, por un presupuesto total **S/ 9,028.80 (Nueve Mil Veintiocho con 80/100 soles)**.

Que, con fecha **03 de febrero del 2025**, se suscribe la Resolución de Gerencia Municipal N° 023-2025-MDSM-GM mediante el cual se aprueba el expediente del ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 de la ejecución: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**, por un presupuesto total de ADICIONAL DE OBRA N° 01 **S/ 582,906.90 (quinientos ochenta y dos mil novecientos seis con 90/100 soles)**.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B° SAN MARCOS
Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **14 de marzo de 2025**, reunidos en el lugar del proyecto, los representantes de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el supervisor de obra, el representante común del Consorcio Chinos y el residente de obra, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 01** de la obra denominado **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340.**

Que, con fecha **15 de abril del 2025**, se suscribe la RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 0507-2025-MDSM/GDUR/G, mediante el cual se aprueba la ampliación de plazo N° 01 de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**, para la ejecución del adicional con deductivo vinculante de obra N° 01 por un plazo de 30 días calendarios, cuyo plazo corresponde desde el 14 de marzo al 12 de abril del 2025.

Que, con fecha **14 de abril de 2025**, reunidos en el lugar del proyecto el CONSORCIO SUPERVISOR PACASH, con su Representante Común el Sr. JULIO ROGER SILVA SIGUEÑAS y el ING. BUEZA RAMOS EDGAR AUGUSTO en representación de la municipalidad Distrital de San Marcos; por parte del CONSORCIO CHINOS el SR. WITHMAN RULFO DOMINGUEZ SALAZAR, como representante común y el residente de obra el ING. OMAR HERNAN DE LA CRUZ RAMÍREZ para la suscripción del **ACTA DE CULMINACIÓN** de la obra denominado **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340.**

Que, con fecha **30 de mayo del 2025,** mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 730-2025-MDSM/GDUR/G se designa el comité de recepción de obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**

Que, con fecha 04 de agosto del 2025, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1077-2025-MDSM/GDUR/G se RECONFORMA el comité de recepción de obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340**

Que, con fecha **22 de agosto del 2025**, se suscribe el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, luego de haberse realizado el recorrido y la inspección y constatando que no existe observación alguna en la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340.**

Que, con fecha 24 de marzo de 2026, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 0264-2026-MDSM/GDUR/G, se resuelve APROBAR la Liquidación de Contrato de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340,** siendo su costo de ejecución final de **S/ 3,835,686.50 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Seis con 50/100 soles) Inc. IGV**

Que, con fecha 19 de junio del 2026 mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 01056-2026-MDSM/GDUR/G, se resuelve lo siguiente, APROBAR la Liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2531340,** siendo su costo final de **S/ 142,365.12 (Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 12/100 Soles, Inc. IGV).**

Que, con fecha **07 de Julio del 2026**, se suscribe el **INFORME N° 3855-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita autorización para la aplicación de liquidación y cierre de inversiones de 45 inversiones, dentro de los cuales en el numeral 36 se encuentra el proyecto de inversión: **"MEJORAMIENTO Y**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340.

Que, con fecha **10 de julio del 2026**, se suscribe el **MEMORANDUM N° 1522-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** Memorándum que autoriza a la sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso de liquidación, transferencia y cierre del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340.**

Que, mediante **INFORME N° 4025-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ** con fecha **14 de julio del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos solicita la actualización de registro de variación de Formato 8A - Sección C de la Inversión: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340**, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, con fecha **16 de julio del 2026,** mediante MEMORÁNDUM N° 1563-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de San Marcos aprueba la variación del proyecto en el Formato 8 Sección C de la Inversión: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340**. por la suma de **S/ 51,000.00 (Cincuenta y Un Mil con 00/100 Soles)**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – Vº Bº

Con fecha de recepción **21 de julio del 2026**, mediante INFORME N°4409-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidación de obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos, solicita los Comprobantes de pago y Reporte SIAF del proyecto de inversión: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340**.

Con fecha de recepción **05 de agosto del 2026**, mediante INFORME N°1288-2026-MDSM/SGT, la Sub Gerencia de la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Marcos, deriva los Comprobantes de pago y Reporte SIAF del proyecto de inversión: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340**.

Que, con fecha **17 de setiembre del 2026**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°008457-2026**, al consultor **TRUJILLO MARCOS FRANK ULIANOV** por la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340,** ejecutada bajo la modalidad de contrata, por la suma de **S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100 Soles)** con un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

Que, con fecha **18 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N° 001-2026-MDSM/FUTM/LTF-2531340,** se solicita al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – Vº Bº

Que, con fecha **24 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N° 3329-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras responde a lo solicitado, respecto al proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340.** por un plazo de préstamo de 15 días calendarios.

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **05 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 002-2026-MDSM/FUTM/LTF-2531340,** se hace la devolución de la información correspondiente a; liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340.**

Que, con fecha **08 de octubre del 2026,** se suscribe el **ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA,** del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340.**Que, con fecha **20 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 003-2026-MDSM/FUTM/LTF-2531340,** el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340**, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha **20 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 3676-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la subgerencia de liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340,** para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **21 de octubre del 2026**, se suscribe el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2531340,** debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha de recepción **21 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N°260-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, el presidente de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión, remite a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2531340.,** asimismo adjunta el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE** para la continuidad del trámite del expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto antes mencionado;

Que, con fecha de recepción **21 de octubre del 2026**, mediante **INFORME N°6657-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2531340.,** asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM; y el informe emitido por el consultor Trujillo Marcos Frank Ulianov, siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestra los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de ***S/ 3,940,865.30 (Tres millones novecientos cuarenta mil ochocientos sesenta y cinco con 30/100 soles).***

RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA

1. GASTOS EJECUTADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO
0000005329	G	10763663260	ROSALES FAJARDO JEYSON ANDERSONN	ROSALES FAJARDO JEYSON ANDERSONN	3865-CSC	02/06/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

0000005329	G	10763663260	ROSALES FAJARDO JEYSON ANDERSONN	ROSALES FAJARDO JEYSON ANDERSONN	5402-CSC	07/07/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 5,000.00
0000013127	G	10323866703	POLO DIAZ EVARISTO RICARDO	POLO DIAZ EVARISTO RICARDO	12925-CSC	03/11/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 504.00
0000013127	G	10323866703	POLO DIAZ EVARISTO RICARDO	POLO DIAZ EVARISTO RICARDO	12925-CSC	03/11/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 3,696.00
0000017449	G	20408041709	H & T INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	H & T INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	19632-CSC	27/12/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 4,188.00
0000017449	G	20408041709	H & T INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	H & T INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	19632-CSC	27/12/2022	2.6. 8 1. 3 1	S/ 30,712.00
						TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO AL EXPEDIENTE TÉCNICO		S

2. GASTOS EJECUTADOS A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO
0000005710	G	10745948991	CORAL BELLIDO JEAN FRANCO	CORAL BELLIDO JEAN FRANCO	4193	31/08/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 7,000.00
0000005832	G	10728828264	VARGAS GARCIA PATRIK MANUEL	VARGAS GARCIA PATRIK MANUEL	5078	14/09/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 1,950.00
0000005875	G	10723258729	SALAZAR SALAZAR MALAQUIAS DARIO	SALAZAR SALAZAR MALAQUIAS DARIO	5124	14/09/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 1,100.00
0000005875	G	10723258729	SALAZAR SALAZAR MALAQUIAS DARIO	SALAZAR SALAZAR MALAQUIAS DARIO	5125	14/09/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 9,900.00
0000006079	G	10462407021	ALARCON ESPINOZA DORIZ FLORCITA	ALARCON ESPINOZA DORIZ FLORCITA	5126	14/09/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 6,000.00
0000006310	G	10725513611	RAMIREZ PORTELLA ELIO FELIX	RAMIREZ PORTELLA ELIO FELIX	5391	19/09/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 4,000.00
0000006637	G	10316172283	ALFARO LOPEZ WUALTER EMILIO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	6359	04/10/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 800.00
0000006637	G	10316172283	ALFARO LOPEZ WUALTER EMILIO	ALFARO LOPEZ WUALTER EMILIO	6360	04/10/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 9,200.00
0000006729	G	10417855632	GUTIERREZ SAAVEDRA PEDRO FERNANDO	GUTIERREZ SAAVEDRA PEDRO FERNANDO	6894	12/10/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 1,100.00
0000006758	G	10726829395	RODRIGUEZ MAGUIÑA ELIZABETH MERCEDES DEL ROSARIO	RODRIGUEZ MAGUIÑA ELIZABETH MERCEDES DEL ROSARIO	6501	05/10/2023	2.6. 2 3. 5 5	S/ 6,000.00
						TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO		

3. GASTOS EJECUTADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.1. PAGOS POR CONCEPTO DE VALORIZACION

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR	MONTO
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	6096.24.65.2405133	18/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 169,526.76
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2405130	18/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 238,972.85
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2405131	18/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 400,000.00
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2405134	18/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 33,687.00
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	6096.24.65.2405508	20/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 169,526.76
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	6096.24.65.2405509	20/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 3,390.54
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2405499	20/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 221,770.88
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2405504	20/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 400,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B° – SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS – V°B° – SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2405506	20/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 400,000.00
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2405518	20/06/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 49,779.00
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2407521	10/07/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 288,971.77
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2407554	10/07/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 12,041.00
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2410202	07/08/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 17,214.00
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2410095	07/08/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 400,000.00
0000006096	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	6096.24.81.2410094	07/08/2024	2.6. 2 3. 5 2	S/ 13,146.95
0000007968	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	7968.25.81.2514508	04/06/2025	2.6. 2 3. 5 2	S/ 294,599.94
0000007968	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	GARANTIAS/TESORO PUBLICO	7968.25.244.2514509	04/06/2025	2.6. 2 3. 5 2	S/ 44,680.84
0000007968	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	7968.25.81.2514663	04/06/2025	2.6. 2 3. 5 2	S/ 14,137.00
0000015108	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	15108.25.81.2525934	10/09/2025	2.6. 2 3. 5 2	S/ 141,345.91
0000015108	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	15108.25.81.2525994	10/09/2025	2.6. 2 3. 5 2	S/ 5,889.00
0000015229	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	15229.25.81.2530710	16/10/2025	2.6. 2 3. 5 2	S/ 16,914.00
0000015229	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	15229.25.81.2530866	16/10/2025	2.6. 2 3. 5 2	S/ 2,546.84
0000015229	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	15229.25.81.2530867	16/10/2025	2.6. 2 3. 5 2	S/ 400,000.00
0000015229	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	PENALIDADES/TESORO PUBLICO	15229.25.245.2530687	16/10/2025	2.6. 2 3. 5 2	S/ 3,390.64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
V° B°
SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V°B°
SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

11925	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	11925.26.81.2618181	17/06/2026	2.6.2.3. 5.2	S/ 3,766.00
11925	G	20533903071	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	EMPRESA MULTISERVICIOS HS PILLYACU HUALLACANCHA S.R.L.	11925.26.81.2618080	17/06/2026	2.6.2.3. 5.2	S/ 90,388.82
0000014570	G	-	GOMEZ GARAY PIO EMER	GOMEZ GARAY PIO EMER	14570.24.95.2418604	17/10/2024	2.6. 5 1. 1 2	S/ 9,028.80
						TOTAL, MONTO GASTADO GIRADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		S/ 3,844,715.30
						MONTO TOTAL GIRADO DEL PROYECTO		S/ 3,940,865.30

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: ***"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2531340,*** *asciende a la suma de* ***S/ 4,134,230.42 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta con 42/100 Soles).*** *Como se detalla a continuación:*

ITEM	CONCEPTOS	MONTO (S/.)
01	**EXPEDIENTE TÉCNICO**	**S/ 49,100.00**
01.01	PAGO POR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO	S/ 10,000.00
01.02	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE TASACIONES PARA EL EXPEDIENTE	S/ 4,200.00
01.03	PAGO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 34,900.00
02	**GESTIÓN DEL PROYECTO**	**S/ 47,050.00**
02.01	PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	S/ 18,100.00
02.02	PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	S/ 1,950.00
02.03	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD	S/ 11,000.00
02.04	PAGO POR SERVICIO DE UNA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	S/ 6,000.00
02.05	PAGO POR SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	S/ 10,000.00
03	**EJECUCIÓN DE OBRA**	**S/ 3,844,715.30**
03.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 1,244,467.18
03.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 842,186.61
03.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 301,012.77
03.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 430,360.95
03.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 422,851.48
03.06	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO N° 01	S/ 353,417.78
03.07	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO N° 01	S/ 147,234.91
03.08	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 94,154.82
03.09	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TERRENO	S/ 9,028.80
04	**SUPERVISIÓN DE OBRA**	**S/ 142,365.12**
04.01	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01	S/ 23,838.57
04.02	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02	S/ 26,487.30
04.03	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°03	S/ 27,370.21
04.04	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°04	S/ 26,487.30
04.05	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°05	S/ 1,765.82
04.06	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°01 DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO N° 01	S/ 14,126.56
04.07	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN N°02 DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO N° 01	S/ 12,360.74
04.08	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACION DE SUPERVISION	S/ 7,463.55
04.09	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 2,465.07
05	**LIQUIDACIÓN DE PROYECTO**	**S/ 51,000.00**
05.01	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
05.02	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
05.03	PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 7,000.00
05.04	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 30,000.00
05.05	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR PARA LA TRANSFERENCIA DE PROYECTO	S/ 5,000.00
	VALOR FINAL DEL PROYECTO	**S/ 4,134,230.42**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B° – SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V° B° – SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

VI. CONCLUSIONES

- ✓ *De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera* ***cumple con los requisitos técnicos y administrativos*** *exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto:* ***"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2531340,*** *por el monto final del proyecto de* ***S/ 4,134,230.42 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta con 42/100 Soles)****, para su posterior registro en el formato N°09 registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.*
- ✓ *Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.*
- ✓ *Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N°09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.*
- ✓ *La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Se recomienda proceder con la ***APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO*** *y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.*

7.2. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2531340**, resulta procedente los fundamentos expuestos en la **CARTA N°003-2026-MDSM/FUTM/LTF-2531340** de fecha 20 de octubre del 2026**; CARTA N°260-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE,** de fecha 21 de octubre del 2026**; INFORME N°6657-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO,** de fecha 21 de octubre del 2026;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2531340**, siendo su costo final **S/ 4,134,230.42 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2069-2026-MDSM/GDUR/G

con 42/100 Soles) inc. IGV., para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente Técnico	S/ 49,100.00
Gestión del Proyecto	S/ 47,050.00
Ejecución de Obra	S/ 3,844,715.30
Supervisión de Obra	S/ 142,365.12
Liquidación Técnica y Financiera	S/ 51,000.00
TOTAL, COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 4,134,230.42**

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 106206

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V°B°

Archivo
GDUR

Municipalidad Distrital de San Marcos