237

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002187-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2679501

San Marcos, 02 de noviembre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°7022-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha de recibido 28 de octubre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, con fecha **12 de octubre del 2009**, se viabiliza la inversión: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**; con un monto de **S/. 1,084,374.67 (Un millón ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con 67/100 Soles);**

Que, con fecha **28 de diciembre del 2010**, se firma el **CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 057-2010-MDSM-CE**, para la contratación de la ejecución de la obra: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**, entre la municipalidad distrital de San Marcos y de otra parte el CONSORCIO PLAZA, integrado por las empresas CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES A & V S.R.L. y GOYA S.R.L. con su representante Sr. Armando Villaorduña Lora, por un monto de ejecución de **S/ 1'050,105.46 (Un millón cincuenta mil ciento cinco con 46/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de Ciento veinte **(120)** días calendarios, bajo el sistema de SUMA ALZADA; según la resolución de liquidación de obra.

Que, con fecha **01 de junio del 2011**, se suscribe el **ACTA DE INICIO** de la obra: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**, computándose desde esa fecha el plazo de ejecución de 120 días calendarios; según la resolución de liquidación de obra.

Que, con fecha **28 de setiembre del 2011**, se suscribe el **ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA** de la obra: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**; según la resolución de liquidación de obra.

Que, con fecha **18 de octubre del 2011**, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0877-2011-MDSM/A**, se aprueba la conformación de comité de recepción de la obra: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005;** dicho comité de recepción está conformado por los siguientes profesionales:

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:

PRESIDENTE	*: ING. Elvis Alexander ASTOCONDOR CHAVARRI*
MIEMBRO	*: ING. Washington ALIAGA MARIN*
MIEMBRO	*: ING. Rolf POZO CAMILO*

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002187-2026-MDSM/GDUR/G

236

MIEMBRO : ING. Carlos AMADO SOLORZANO

Que, con fecha **16 de noviembre del 2011**, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN** de la obra: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**; en la cual, se da por RECEPCIONADA LA OBRA.

Que, con fecha **04 de abril del 2012**, mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0381-2012-MDSM/A**, se aprueba la Liquidación del Contrato de la obra: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**; ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Marcos bajo la modalidad de Contrata, por la suma de **S/ 1'050,105.46 (Un millón cincuenta mil ciento cinco con 46/100 Soles)**, con saldo a favor de **S/ 7,499.87 (Siete mil cuatrocientos noventa y nueve con 87/100 Soles).**

Que, mediante **MEMORANDUM N°1522-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, de fecha **10 de julio del 2026**, se autoriza a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural autoriza la aplicación de liquidación del proyecto del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005.**

Que, con fecha **30 de setiembre de 2026**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO N° 008750-2026** al consultor **MORENO PINEDA CARLOS EDUARDO**, para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**, por un monto de **S/ 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Soles)** y un plazo de 30 días calendarios;

Que, con fecha **26 de octubre del 2026**, se suscribe el **ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA** de la obra: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**;

Que, con fecha **27 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 003-2026-MDSM/CONSULTOR/CEMP/LTF**, el consultor MORENO PINEDA CARLOS EDUARDO, presenta a la Municipalidad Distrital de San Marcos el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005;**

Que, con fecha **27 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 3739-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras remite a los miembros de la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005,** para su revisión y conformidad;

Que, con fecha **28 de octubre del 2026**, mediante **CARTA Nº 266-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, la Comisión de Verificación y Liquidación de Proyectos de Inversión remite el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**, comprende un valor final al 2026 de **S/ 1,144,785.01 (Un Millón Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 01/100 Soles),** asimismo, se adjunta el ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE para la continuidad del trámite;

Que, mediante **INFORME N°7022-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**, de fecha **28 de octubre del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**, concluyendo que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante **Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM**, y el informe emitido por el consultor MORENO PINEDA CARLOS EDUARDO siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.1. de su informe, el cual es el siguiente;

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002187-2026-MDSM/GDUR/G

235

(...)

5.1. RESUMEN DE GASTOS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

A continuación, se muestran los montos pagados según reporte financiero de la inversión, que reporta un monto de **S/ 1,108,785.01 (Un millón ciento ocho mil setecientos ochenta y cinco con 01/100 Soles).**

1. GASTOS EJECUTADOS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
0000000199	G	10411634782	ALVA MANTILLA ROMEO LEONARDO	ALVA MANTILLA ROMEO LEONARDO	563	21/02/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 5,400.00
0000000199	G	10411634782	ALVA MANTILLA ROMEO LEONARDO	SUNAT/ BANCO DE LA NACION	1584	19/03/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 600.00
0000001219	G	10316735504	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL	1193	08/03/2012	2.6. 8 1. 3 1	S/ 9,450.00
0000001219	G	10316735504	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL / BANCO DE LA NACION	2255	10/04/2012	2.6. 8 1. 3 1	S/ 1,050.00
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO								**S/ 16,500.00**

2. GASTOS EJECUTADOS AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
0000002894	G	20542086182	CONSORCIO PLAZA	CONSORCIO PLAZA	2755	23-Aug-11	2.6. 2 3. 6 2	S/ 294,336.79
0000002894	G	20542086182	CONSORCIO PLAZA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	6519	29-Dec-11	2.6. 2 3. 6 2	S/ 52,505.27
0000004510	G	20542086182	CONSORCIO PLAZA	CONSORCIO PLAZA	4264	26-Oct-11	2.6. 2 3. 6 2	S/ 217,415.45
0000004510	G	20542086182	CONSORCIO PLAZA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	6540	29-Dec-11	2.6. 2 3. 6 2	S/ 52,505.27
0000004511	G	20542086182	CONSORCIO PLAZA	CONSORCIO PLAZA	4265	26-Oct-11	2.6. 2 3. 6 2	S/ 206,146.21
0000004692	G	20542086182	CONSORCIO PLAZA	CONSORCIO PLAZA	4487	07-Nov-11	2.6. 2 3. 6 2	S/ 232,979.45
0000002385	G	20542086182	CONSORCIO PLAZA	CONSORCIO PLAZA/ BANCO DE LA NACION	3008	16/05/2012	2.6. 2 3. 6 2	S/ 374.99
0000002385	G	20542086182	CONSORCIO PLAZA	CONSORCIO PLAZA	3009	16/05/2012	2.6. 2 3. 6 2	S/ 7,124.88
TOTAL MONTO GASTADO GIRADO								**S/ 1,063,388.31**

3. GASTOS EJECUTADOS A LA GESTION DE PROYECTO

SIAF	FASE	RUC	PROVEEDOR	GIRO A NOMBRE	C/P	FECHA	CLASIFICADOR /ESPECIFICA	MONTO (S/.)
0000005201	G	10329413123	MIRANDA AGUIRRE WILFREDO JAIRZINHO	MIRANDA AGUIRRE WILFREDO JAIRZINHO	5083	02-Dec-11	2.6. 2 3. 6 5	S/ 5,850.00
0000005201	G	10329413123	MIRANDA AGUIRRE WILFREDO JAIRZINHO	SUNAT/BANCO DE LA NACION	6372	29-Dec-11	2.6. 2 3. 6 5	S/ 650.00
0000001986	G	10094776762	OBREGON BONIFACIO ABELARDO LUIS	OBREGON BONIFACIO ABELARDO LUIS	2514	02/05/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 2,500.00
0000002046	G	10329413123	MIRANDA AGUIRRE WILFREDO JAIRZINHO	SUNAT/ BANCO DE LA NACION	2505	02/05/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 630.00
0000002046	G	10329413123	MIRANDA AGUIRRE WILFREDO JAIRZINHO	MIRANDA AGUIRRE WILFREDO JAIRZINHO	2506	02/05/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 5,670.00
0000002202	G	10457663671	VALLE GAYTAN YELSON YONER	VALLE GAYTAN YELSON YONER	2738	08/05/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 1,800.00
0000002203	G	10431593080	HUAYTA VARGAS KARIN VIOLETA	HUAYTA VARGAS KARIN VIOLETA	2801	09/05/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 1,400.00
0000002297	G	10040851068	HUERE VITOR MARCO ANTONIO	HUERE VITOR MARCO ANTONIO	2916	11/05/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 4,500.00
0000002298	G	10456563444	HUANE MARQUEZ ADA MARITZA	HUANE MARQUEZ ADA MARITZA	2921	14/05/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 1,546.70
0000002302	G	10040671736	RIVAS ALVARADO NOE NEHEMIAS	SUNAT/ BANCO DE LA NACION	2971	15/05/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 435.00
0000002302	G	10040671736	RIVAS ALVARADO NOE NEHEMIAS	RIVAS ALVARADO NOE NEHEMIAS	2972	15/05/2012	2.6. 2 3. 6 5	S/ 3,915.00
TOTAL MONTO GIRADO								**S/ 28,896.70**
TOTAL MONTO GIRADO DE PROYECTO								**S/ 1,108,785.01**

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V°B° SAN MARCOS

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002187-2026-MDSM/GDUR/G

234

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

El costo final del proyecto denominado: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**, asciende a la suma de **S/ 1,144,785.01 (Un millón ciento cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco con 01/100 Soles)**. Como se detalla a continuación:

ITEM	CONCEPTO	MONTO (S/.)
1	**EXPEDIENTE TECNICO**	
1.1	EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 6,000.00
1.2	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/ 10,500.00
	Sub Total	**S/ 16,500.00**
2	**COSTO DE EJECUCION DE OBRA**	
2.1	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°01	S/ 346,842.06
2.2	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°02	S/ 269,920.72
2.3	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°03	S/ 206,146.21
2.4	PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION N°04	S/ 232,979.45
2.5	PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTES	S/ 7,499.87
	Sub Total	**S/ 1,063,388.31**
3	**GESTION DE PROYECTO**	
3.1	PAGO POR SERVICIO EN LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS	S/ 6,500.00
3.2	PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR TECNICO EN MONITOREO Y REPRODUCCION DE ET	S/ 2,500.00
3.3	PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR TECNICO DE SUPERVISION	S/ 6,300.00
3.4	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE DE CAMPO	S/ 1,800.00
3.5	PAGO POR SERVICIO DE SECRETARIA	S/ 1,400.00
3.6	PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR TECNICO LEGAL EN LA REPRODUCCION DE ET	S/ 8,850.00
3.7	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN MONITOREO Y REPRODUCCION DE ET	S/ 1,546.70
	Sub Total	**S/ 28,896.70**
4	**LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA**	
4.1	PAGO POR SERVICIO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	S/ 5,000.00
4.2	PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO	S/ 4,000.00
4.3	PAGO POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE PROYECTO	S/ 7,000.00
4.4	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTOR DE ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	S/ 20,000.00
	Sub Total	**S/ 36,000.00**
	VALOR FINAL DEL PROYECTO	**S/ 1,144,785.01**

A continuación, se detalla el resumen:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	*COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO*
Expediente técnico	*S/ 16,500.00*
Ejecución de proyecto	*S/ 1,063,388.31*
Gestión de Proyecto	*S/ 28,896.70*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B° – SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V°B° – SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002187-2026-MDSM/GDUR/G

233

Liquidación Técnica - Financiera	*S/ 36,000.00*
TOTAL COSTO FINAL DE PROYECTO	***S/ 1,144,785.01***

VI. CONCLUSIONES

- ✓ De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005;** por el monto final del proyecto de **S/ 1,144,785.01 (Un millón ciento cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco con 01/100 Soles)**, para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural autorizar a la Subgerencia continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención
- ✓ Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.
- ✓ La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VII. RECOMENDACIONES

7.1. Se recomienda proceder con la APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.

7.2. Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**, resulta procedente conforme a los fundamentos expuestos en la **CARTA N° 003-2026-MDSM/CONSULTOR/CEMP/LTF, CARTA N° 266-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**; e **INFORME N° 7022-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO**;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N° 170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002187-2026-MDSM/GDUR/G

232

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE CALLES Y PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH" CUI N°2119005**, siendo su costo final **S/ 1,144,785.01 (Un Millón Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 01/100 Soles),** para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
Expediente técnico	*S/ 16,500.00*
Ejecución de proyecto	*S/ 1,063,388.31*
Gestión de Proyecto	*S/ 28,896.70*
Liquidación Técnica - Financiera	*S/ 36,000.00*
TOTAL COSTO FINAL DE PROYECTO	***S/ 1,144,785.01***

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 199205

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos