RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2120-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2647325

San Marcos, 28 de octubre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

CARTA N.° 1720-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO, de fecha 03 de julio del 2025; **CARTA N.° 03-2025-MDS/IR/SUPERVISOR,** con fecha de recepción 25 de julio del 2025; **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.° 01337-2025-MDSM/GDUR/G,** de fecha 02 de setiembre del 2025; **CARTA N.° 2276-2025-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** de fecha 05 de setiembre del 2025; **CARTA N.° 343-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** de fecha 29 de enero del 2026; **INFORME N.° 2303-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ,** de fecha 14 de mayo del 2026; **MEMORÁNDUM N.° 1011-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** de fecha 25 de mayo del 2026; **INFORME N.° 3320-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** de fecha 16 de junio del 2026; **INFORME N.° 19363-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** de fecha 22 de junio del 2026; **INFORME N.° 1112-2026-MDSM/SGT,** de fecha 30 de junio del 2026; **INFORME N.° 3819-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 02 de julio del 2026; **INFORME N.° 3820-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** de fecha 02 de julio del 2026; **INFORME N.° 22417-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** de fecha 03 de julio del 2026; **INFORME N.° 1228-2026-MDSM/OGA/SGOC,** de fecha 15 de julio del 2026; **INFORME N.° 6164-2026-MDSM-SGEIP/SAGR,** de fecha 20 de agosto del 2026; **CARTA N.° 3370-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 30 de setiembre del 2026; e **INFORME N.° 6758-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** con fecha de recepción 23 de octubre del 2026; sobre la aprobación de la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI **2613471, y;**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por Decreto Supremo N°0344-2018-EF, refiere en el artículo 170.- Liquidación del contrato de Consultoría de Obra. "170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. 170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
V° B°
SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V° B°
SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2120-2026-MDSM/GDUR/G

aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.";

Que, con fecha 18 de marzo de 2024, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.° 0122-2024/MDSM/GDUR/G**, se aprueba el expediente técnico del proyecto denominado: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con **CUI N.° 2613471**, por el monto total de inversión de **S/ 619,007.72 (Seiscientos diecinueve mil siete con 72/100 soles)**, incluido el IGV, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, bajo la modalidad de ejecución por contrata y el sistema de contratación a precios unitarios.

Que, con fecha 11 de julio de 2024, se suscribe el **CONTRATO N.° 149-2024-MDSM/GM**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO AYASH**, para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471, por el monto contractual de **S/ 497,700.08 (Cuatrocientos noventa y siete mil setecientos con 08/100 soles)**, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, bajo la modalidad de ejecución por contrata y el sistema de contratación a precios unitarios.

Que, con fecha 02 de agosto de 2024, se suscribe el **CONTRATO N.° 229-2024-MDSM**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, para la prestación del servicio de consultoría de supervisión de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 23 de setiembre de 2024, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** correspondiente a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 23 de setiembre de 2024, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 21 de noviembre de 2024, se suscribe el **ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha de recepción 27 de noviembre de 2024, mediante la **CARTA N.° 14-2024-MDS/IR/SUPERVISOR**, el Ing. **Juan Ysrael Vega Picón**, en representación de la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos el certificado de conformidad técnica de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471, y solicita la conformación del Comité de Recepción.

Que, con fecha de recepción 02 de diciembre de 2024, mediante el **INFORME N.° 1845-2024-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Subgerencia de Liquidación de Obras emite pronunciamiento favorable sobre la conformación del Comité de Recepción de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Municipalidad Distrital de San Marcos

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2120-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 03 de diciembre de 2024, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.º 1511-2024-MDSM/GDUR/G**, se designa el Comité de Recepción de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.º 2613471.

Que, con fecha 12 de diciembre de 2024, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE LA RECEPCIÓN DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.º 2613471, dejándose constancia de la ausencia del supervisor de obra, circunstancia que impide concretar el acto de recepción.

Que, con fecha 17 de diciembre de 2024, se suscribe el **PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCIÓN** de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.º 2613471, para su subsanación y pronunciamiento correspondiente.

Que, con fecha 20 de enero de 2025, mediante la **CARTA N.º 02-2025-MDS/IR/SUPERVISOR**, el Ing. **Juan Ysrael Vega Picón**, gerente general de la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, comunica a la Municipalidad Distrital de San Marcos el levantamiento de las observaciones formuladas durante la recepción de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.º 2613471, y solicita su verificación para la recepción de la obra.

Que, con fecha 30 de enero de 2025, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE LA RECEPCIÓN DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.º 2613471, dejándose constancia de la ausencia del contratista ejecutor, circunstancia que impide concretar el acto de recepción.

Que, con fecha 13 de febrero de 2025, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA** correspondiente a la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.º 2613471.

Que, con fecha 03 de julio de 2025, mediante la **CARTA N.º 1720-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Subgerencia de Liquidación de Obras remite al Sr. **Juan Ysrael Vega Picón**, gerente general de la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, el expediente de liquidación del contrato de ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.º 2613471, para su revisión y conformidad, de corresponder.

Que, con fecha de recepción 25 de julio de 2025, mediante la **CARTA N.º 03-2025-MDS/IR/SUPERVISOR**, el Sr. **Juan Ysrael Vega Picón**, gerente general de la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos su aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.º 2613471.

Que, con fecha 02 de setiembre de 2025, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.º 01337-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V° B°

Municipalidad Distrital de San Marcos

con CUI N.° 2613471, con un costo de ejecución final de **S/ 487,830.15 (Cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos treinta con 15/100 soles)**.

Que, con fecha 05 de setiembre de 2025, mediante la **CARTA N.° 2276-2025-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, se notifica la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 29 de enero de 2026, mediante la **CARTA N.° 343-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, se solicita al consultor de la supervisión la documentación para la elaboración de la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 14 de mayo de 2026, mediante el **INFORME N.° 2303-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ**, el Ing. **Néstor Javier Antequera Huamán**, subgerente de Liquidación de Obras, solicita autorización para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de las liquidaciones de los contratos de supervisión de treinta y un (31) proyectos, entre los cuales se encuentra la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 25 de mayo de 2026, mediante el **MEMORÁNDUM N.° 1011-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, el Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite la autorización para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de las liquidaciones de los contratos de supervisión de treinta y un (31) proyectos, entre los cuales se encuentra la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 16 de junio de 2026, mediante el **INFORME N.° 3320-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el Ing. **Néstor Javier Antequera Huamán**, subgerente de Liquidación de Obras, solicita al Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, con atención al C.P.C. **Octavio Severo Sigueñas Huamán**, subgerente de Tesorería, los reportes SIAF y las notas de pago de treinta (30) proyectos, entre los cuales se encuentra la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 22 de junio de 2026, mediante el **INFORME N.° 19363-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, el Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite al C.P.C. **Octavio Severo Sigueñas Huamán**, subgerente de Tesorería, la solicitud de reportes SIAF y notas de pago de treinta (30) proyectos, entre los cuales se encuentra la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 30 de junio de 2026, mediante el **INFORME N.° 1112-2026-MDSM/SGT**, el C.P.C. **Octavio Severo Sigueñas Huamán**, subgerente de Tesorería, remite la documentación solicitada mediante el **INFORME N.° 3320-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, correspondiente a los reportes SIAF y las notas de pago de los proyectos comprendidos en dicho requerimiento.

Que, con fecha 02 de julio de 2026, mediante el **INFORME N.° 3819-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, el Ing. **Néstor Javier Antequera Huamán**, subgerente de Liquidación de Obras, solicita al Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, con atención a la C.P.C. **Ruth Raquel Rímac Maguiña**, subgerente de Contabilidad, la conciliación financiera contable de los montos pagados a la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.** por el servicio de consultoría de supervisión de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE**

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2120-2026-MDSM/GDUR/G

CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 02 de julio de 2026, mediante el **INFORME N.° 3820-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, el Ing. **Néstor Javier Antequera Huamán**, subgerente de Liquidación de Obras, solicita al Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, con atención al Ing. **Segundo Alberto Giraldo Roldán**, subgerente de Ejecución de Inversión Pública, el pronunciamiento sobre los montos por COVID-19 considerados en los términos de referencia del **CONTRATO DE CONSULTORÍA N.° 229-2024-MDSM**, correspondiente a la supervisión de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 03 de julio de 2026, mediante el **INFORME N.° 22417-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, el Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la C.P.C. **Ruth Raquel Rímac Maguiña**, subgerente de Contabilidad, la conciliación financiera contable de los montos pagados a la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.** por el servicio de consultoría de supervisión de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, con fecha 15 de julio de 2026, mediante el **INFORME N.° 1228-2026-MDSM/OGA/SGOC**, la C.P.C. **Ruth Raquel Rímac Maguiña**, subgerente de Contabilidad, remite al Ing. **Miguel David Girón Chávez**, gerente de Desarrollo Urbano y Rural, la conciliación financiera correspondiente al servicio de supervisión de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471, informando que, luego de la verificación y análisis de los expedientes registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera correspondientes al año fiscal **2025**, se registraron y efectuaron pagos a favor de la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.** por un monto total de **S/ 37,917.60 (Treinta y siete mil novecientos diecisiete con 60/100 soles)**, quedando conciliado dicho monto con lo registrado en el SIAF-RP, conforme al siguiente detalle:

AÑO Y NUMERO DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO PAGADO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
2025 – 4175	**S/ 41,200.00**	**S/ 37,917.60**	**S/ 3,282.40**

Que, con fecha 20 de agosto de 2026, mediante el **INFORME N.° 6164-2026-MDSM-SGEIP/SAGR**, el Ing. **Segundo Alberto Giraldo Roldán**, subgerente de Ejecución de Inversión Pública, remite al Ing. **Néstor Javier Antequera Huamán**, subgerente de Liquidación de Obras, el pronunciamiento técnico-legal sobre la procedencia de la deducción de los montos por COVID-19 en la liquidación del **CONTRATO DE CONSULTORÍA N.° 229-2024-MDSM**, correspondiente a la supervisión de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471.

Que, conforme a los antecedentes proporcionados, ante la falta de presentación de la liquidación del contrato de consultoría de supervisión por parte de la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, en el marco del **CONTRATO N.° 229-2024-MDSM**, la Entidad procede a elaborar la liquidación correspondiente a la supervisión de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° 2613471, invocando el numeral 170.3 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, con fecha 30 de setiembre de 2026, mediante la **CARTA N.° 3370-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, el Ing. **Néstor Javier Antequera Huamán**, subgerente de Liquidación de Obras, remite a la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, consultor de la supervisión, los cálculos de la liquidación del contrato de consultoría de supervisión de la obra denominada:

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2120-2026-MDSM/GDUR/G

"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI N.° 2613471, siendo notificada dicha comunicación mediante correo institucional el **01 de octubre de 2026**.

Que, con fecha de recepción 23 de octubre del 2026, mediante **INFORME Nº 6758-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" CON CUI Nº 2613471,** informando que luego de realizar la evaluación respectiva se encuentra **CONFORME**, por lo que da el consentimiento para su **APROBACION** de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Siendo el resumen de los cálculos de la liquidación que cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo IX. de su informe, el cual es el siguiente:

(...)

IX. SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN

RESUMEN PARA APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA		
OBRA	Obra: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°2613471	
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	
CONSULTOR	INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.	
JEFE DE SUPERVISION	Ing. VARGAS GONZALES JOSE ALBERTO con CIP N°107836	
	SIN IGV	**INC IGV**
MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION	**S/ 30,396.61**	**S/ 35,868.00**
MONTO POR LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN	**S/ 4,518.64**	**S/ 5,332.00**
MAYORES PRESTACIONES	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**
COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	**S/ 34,915.25**	**S/ 41,200.00**

ITEM	CONCEPTO		MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS INC IGV
MONTO TOTAL PAGADO			**S/ 32,133.56**	**S/ 37,917.60**
SALDO DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA			**S/ 2,781.69**	**S/ 3,282.40**
VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA			**S/ 32,133.56**	**S/ 37,917.60**
1	Valorización N°01	Set-24	S/ 4,191.19	S/ 4,945.60
2	Valorización N°02	Oct-24	S/ 16,940.51	S/ 19,989.80
3	Valorización N°03	Nov-24	S/ 11,001.86	S/ 12,982.20
PAGO POR LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN			**S/ 0.00**	**S/ 0.00**
Liquidación de obra y liquidación de supervisión			S/ 0.00	S/ 0.00

PENALIDADES		
PENALIDADES APLICADAS A LA CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 53.19	**S/ 62.77**

Municipalidad Distrital de San Marcos

Penalidad aplicada y cobrada	S/ 0.00	S/ 0.00
Penalidad aplicada y no cobrada (Presentación extemporánea del certificado de conformidad técnica, según ITEM 16)	S/ 53.19	S/ 62.77
RETENCIONES:		
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 3,491.53	**S/ 4,120.00**
Retención de garantía de fiel cumplimiento (10%) - Contrato principal	S/ 3,491.53	S/ 4,120.00
COSTO TOTAL PAGADO AL CONTRATO DE CONSULTORIA	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 32,133.56	**S/ 37,917.60**
SALDOS A FAVOR:		
SALDO RESULTANTE DEL CONSULTOR (INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.) – A FAVOR DE LA ENTIDAD	**SIN IGV**	**INC IGV**
	-S/ 1,737.12	**-S/ 2,049.80**
Saldo por valorizaciones	-S/ 1,736.95	-S/ 2,049.60
Saldo por Liquidación de contrato obra y Liquidación de contrato de supervisión	S/ 4,518.64	S/ 5,332.00
Reducción de prestaciones por PLAN COVID-19	-S/ 4,518.81	-S/ 5,332.20
PAGO POR ELABORACIÓN DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA SEGÚN NUMERAL 170.3 DEL ART. 170 DEL RLCE		
SALDO DE PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 1,701.21	**S/ 2,007.43**
Pago por la elaboración de liquidación de consultoría de supervisión de obra según el ART. 170° numeral 170.3 DEL RLCE.	S/ 1,701.21	S/ 2,007.43
REAJUSTES RECONOCIDOS	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 0.00	**S/ 0.00**
Saldo por reajustes reconocidos	S/ 0.00	S/ 0.00
COSTO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 30,396.44	**S/ 35,867.80**

(...)

X. VERIFICACIÓN DE MONTOS CON EL REPORTE SIAF Y CONCILIACIÓN FINANCIERA

De la información obtenida en el Informe de Liquidación y del Reporte emitido por la Oficina de Contabilidad, tenemos los datos del Reporte SIAF del año 2025, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

AÑO Y NUMERO DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO PAGADO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
2025 – 4175	**S/ 41,200.00**	**S/ 37,917.60**	**S/ 3,282.40**

Como resultado de la verificación y análisis del Informe de Liquidación, del Reporte emitido por la Oficina de Contabilidad, de los expedientes registrados en el Sistema de Administración Financiera (SIAF), correspondientes al histórico de devengados del año 2025; y documentos vinculados a la obra denominada: **" CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH "**, con CUI **2529043**, se constató que se efectuaron pagos en favor del consultor por la suma de **S/ 37,917.60 (Treinta y siete mil novecientos diecisiete con 60/100 soles)**, registrándose además una diferencia de saldo de **-S/ 2,049.80** a favor del consultor y S/ 5,332.20 (Cinco mil trescientos treinta y dos con 20/100 Soles) Inc. IGV., por la reducción

Municipalidad Distrital de San Marcos

de prestación por PLAN COVID-19 como saldo no ejecutado. Dichos montos fueron conciliados con el informe de liquidación y el contrato del proyecto, quedando debidamente **CONCILIADO**.

(...)

XI. ANÁLISIS

- El **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA** del proyecto denominado: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° **2613471**, se suscribió el **13 de febrero de 2025**.
- Con fecha **02 de setiembre de 2025**, mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.° 01337-2025-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° **2613471**, con un costo de ejecución final de **S/ 487,830.15 (Cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos treinta con 15/100 soles), incluido IGV**, siendo notificada dicha resolución mediante correo institucional el **05 de setiembre de 2025**.
- Según el cómputo consignado en el expediente, el consultor **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.** contó con un plazo de **quince (15) días calendario**, comprendido del **06 al 20 de setiembre de 2025**, para presentar la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° **2613471**. Sin embargo, conforme a los antecedentes del expediente, el consultor no presentó la referida liquidación contractual.
- Ante la falta de presentación de la liquidación por parte del consultor **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, la Entidad procedió a elaborar la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de obra, con cargo al saldo pendiente de pago al consultor, considerando los gastos materiales necesarios para su elaboración, a fin de contribuir al cierre del proyecto de inversión. Dicha actuación se sustenta, conforme a lo consignado en el expediente, en las obligaciones contractuales y en el **numeral 170.3 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**.
- Asimismo, conforme al criterio de la **OPINIÓN N.° 009-2023/DTN**, emitida por la Dirección Técnico Normativa del OSCE e invocada en el expediente, cuando ninguna de las partes hubiese presentado la liquidación del contrato dentro del plazo reglamentario, cualquiera de ellas puede presentarla para iniciar el procedimiento correspondiente. En ese marco, la Entidad elaboró la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de obra y dispuso su notificación al consultor **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**
- Mediante la **CARTA N.° 3370-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, de fecha **30 de setiembre de 2026**, la Entidad remitió al consultor **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.** la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° **2613471**, siendo notificada dicha comunicación mediante correo institucional el **01 de octubre de 2026**, conforme a la constancia consignada en el expediente.
- Conforme a la evaluación consignada en el expediente y en aplicación del **numeral 170.3 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, habiendo transcurrido el plazo de **cinco (5) días** desde la notificación de la liquidación sin que el consultor **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.** haya presentado observación, pronunciamiento o discrepancia alguna, **se considera consentida la liquidación elaborada por la Entidad**, incluyendo los cálculos, montos y conceptos desarrollados en el **Ítem IX del presente informe**.
- **Revisada la documentación técnica, económica y administrativa** contenida en el expediente de liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con CUI N.° **2613471**, así como la constancia de notificación y los antecedentes del procedimiento, se concluye que esta **se encuentra conforme**. Por tanto, cumplidos los trámites administrativos y culminada la revisión correspondiente, **esta Subgerencia otorga conformidad y recomienda la aprobación de la presente liquidación mediante acto resolutivo**, conforme a los cálculos, montos y conceptos desarrollados en el **Ítem IX del presente informe**, en

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS SUB GERENCIA LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS
Municipalidad Distrital de San Marcos

aplicación del Reglamento de la **Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, y de la **DIRECTIVA N.º 001-2026-MDSM/GDUR-SGLO**, denominada "Directiva que establece lineamientos generales para los procesos de liquidación de obras y liquidación de consultoría de supervisión de obra en la Municipalidad Distrital de San Marcos en el marco de la Ley 30225", aprobada mediante la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.º 08-2026-MDSM-GM**, de fecha **19 de enero de 2026**.

XII. CONCLUSIONES:

1. Conforme a los cálculos realizados e inspeccionados, se concluye que la **Liquidación del Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra** cumple con los requisitos técnicos y administrativos establecidos para la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°2613471**.

2. La Subgerencia de Liquidación de Obras hace de conocimiento que ha cumplido de manera oportuna con remitir las solicitudes de búsqueda, verificación y remisión de información a las distintas áreas intervinientes, ello con la finalidad de determinar los saldos pendientes correspondientes al proceso de liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de obra. En mérito a lo expuesto, y habiéndose agotado las acciones administrativas que competen a esta Subgerencia dentro del ámbito de sus funciones, se deja constancia de que la responsabilidad respecto de cualquier eventual discrepancia, observación o controversia futura derivada de la información proporcionada queda deslindada, siendo de exclusiva competencia de las áreas que emitieron dicha documentación.

3. La Subgerencia concluye que corresponde aprobar la liquidación del contrato de consultoría de supervisión, recomendando la emisión del acto resolutivo correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°2613471**, estableciendo un costo de prestación final de **S/ 35,867.80 (Treinta y cinco mil ochocientos sesenta y siete con 80/100 Soles, incluido IGV),** en la cual contempla lo siguiente:

   - ✓ El monto pagado por concepto de valorizaciones contractuales según la liquidación es de **S/ 37,917.60 (Treinta y siete mil novecientos diecisiete con 60/100 soles) Inc. IGV.**
   - ✓ Saldo por liquidación de obra por monto de **S/ 5,332.00 Soles Inc. IGV**. Sin embargo, en cumplimiento del artículo 170, numeral 170.3 se realizó el contrato consultoría para la elaboración de la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra por el monto de **-S/ 2,007.43 Soles Inc. IGV**, Saldo por valorizaciones de **-S/ 2,049.60 Soles Inc. IGV**, penalidad de **-S/ 62.77 soles Inc. IGV**, **DEDUCTIVO PLAN COVID -S/ 5,332.20 Soles Inc. IGV** quedando un saldo de **-S/ 4,120.00 soles Inc. IGV**.
   - ✓ La devolución de garantía de fiel cumplimiento asciende a **S/ 4,120.00 Soles Inc IGV**. del cual se descontará el saldo de **-S/ 4,120.00 Soles Inc. IGV**, ejecutándose en su totalidad la Garantía de fiel cumplimiento
   - ✓ La elaboración de la liquidación se procedió a realizar según el numeral 170.3 del Artículo 170°, del RLCE, y la OPINION N°009-2023/DTN; cuyo monto asciende a **S/ 2,007.43 (Dos mil siete con 43/100 Soles), incluido IGV,**

4. Se precisa que el profesional encargado de verificar el cumplimiento íntegro de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y estándares de calidad de la obra, es el **Inspector y/o Supervisor de Obra**. Este (os) profesional (es), al constatar la conformidad de la ejecución, registra (n) dicha observación en el cuaderno de obra y emite (n) el correspondiente Certificado de Conformidad Técnica, en el cual se detallan las metas alcanzadas y se acredita que la obra cumple con lo estipulado en el expediente técnico. Esta función se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

XIII. RECOMENDACIONES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – Vº Bº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – Vº Bº

Municipalidad Distrital de San Marcos

- Se recomienda proceder con la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en atención a los antecedentes expuestos en la referencia del presente informe y con el fin de dar continuidad al trámite para el reconocimiento del pago correspondiente al consultor.
- Una vez emitido el acto resolutivo, el expediente de liquidación deberá ser remitido nuevamente a la Subgerencia de Liquidación de Obras, para su resguardo y archivamiento correspondiente.

(...)

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina que la Liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°2613471**, resulta procedente los fundamentos expuestos en las; **CARTA N.° 1720-2025-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; CARTA N.° 03-2025-MDS/IR/SUPERVISOR; RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N.° 01337-2025-MDSM/GDUR/G; CARTA N.° 2276-2025-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; CARTA N.° 343-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; INFORME N.° 2303-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ; MEMORÁNDUM N.° 1011-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N.° 3320-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; INFORME N.° 19363-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N.° 1112-2026-MDSM/SGT; INFORME N.° 3819-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N.° 3820-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; INFORME N.° 22417-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N.° 1228-2026-MDSM/OGA/SGOC; INFORME N.° 6164-2026-MDSM-SGEIP/SAGR; CARTA N.° 3370-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO;** e **INFORME N.° 6758-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO;**

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación del **Contrato de Consultoría para la Supervisión de Obra, correspondiente al Contrato Nº 229-2024-MDSM**, suscrito entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, para la prestación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: **"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"**, con **CUI N.° 2613471**, siendo su costo final de **S/ 35,867.80 (Treinta y cinco mil ochocientos sesenta y siete con 80/100 soles), incluido el IGV**, según el siguiente detalle:

CONCEPTO	MONTO
VALORIZACIONES CONTRACTUALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA RECONOCIDAS EN LA LIQUIDACIÓN	S/ 35,868.00
MONTO POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	S/ 5,332.00
REDUCCIÓN DE PRESTACIONES POR PLAN COVID-19	- S/ 5,332.20
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA	***S/ 35,867.80***

Municipalidad Distrital de San Marcos

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2120-2026-MDSM/GDUR/G

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER que la Oficina General de Administración, a través de la unidad competente, efectúe la aplicación de las deducciones correspondientes a la liquidación del **Contrato N.° 229-2024-MDSM**, suscrito con la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, por los siguientes conceptos: **S/ 2,049.60 (Dos mil cuarenta y nueve con 60/100 soles)** por saldo de valorizaciones a cargo del consultor; **S/ 5,332.20 (Cinco mil trescientos treinta y dos con 20/100 soles)** por reducción de prestaciones por el Plan COVID-19; **S/ 2,007.43 (Dos mil siete con 43/100 soles)** por el costo de elaboración de la liquidación del contrato de consultoría de supervisión; y **S/ 62.77 (Sesenta y dos con 77/100 soles)** por penalidad por presentación extemporánea del certificado de conformidad técnica, correspondiente al ítem N.° 16. Estas deducciones ascienden a **S/ 9,452.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos con 00/100 soles)**, importe que, compensado con el saldo a favor del consultor de **S/ 5,332.00 (Cinco mil trescientos treinta y dos con 00/100 soles)** por liquidación del contrato de obra y del contrato de supervisión, determina un **monto neto a deducir de S/ 4,120.00 (Cuatro mil ciento veinte con 00/100 soles)**.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER que la Oficina General de Administración, a través de la unidad competente, efectúe la aplicación íntegra de la **retención por garantía de fiel cumplimiento**, correspondiente al **Contrato N.° 229-2024-MDSM**, por el importe de **S/ 4,120.00 (Cuatro mil ciento veinte con 00/100 soles)**, para cubrir el saldo a favor de la Entidad determinado en el artículo precedente. En consecuencia, **no corresponde efectuar devolución por concepto de garantía de fiel cumplimiento ni pago neto a favor del consultor**, quedando cubierto dicho saldo con la totalidad de la retención.

ARTÍCULO CUARTO. – PRECISAR que el costo de elaboración de la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de obra asciende a **S/ 2,007.43 (Dos mil siete con 43/100 soles), incluido el IGV**, el cual se encuentra a cargo de la empresa **INVERSIONES RYSCON E.I.R.L.**, conforme al **INFORME N.° 6758-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**. Dicho importe **se encuentra comprendido en el saldo a favor de la Entidad señalado en el artículo segundo**, por lo que su recuperación queda cubierta con la aplicación de la retención dispuesta en el artículo tercero, sin generar un cobro adicional por el mismo concepto.

ARTÍCULO QUINTO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTICULO SEXTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 186290

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V° B°

Archivo
GDUR
Exp: 2647325