453

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2649572

San Marcos, 26 de octubre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°2303-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ, de fecha 14 de mayo del 2026; **MEMORANDUM N°1011-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** de fecha 26 de mayo del 2026; **INFORME N°3320-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** de fecha 16 de junio del 2026; **INFORME N°19363-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** de fecha 22 de junio del 2026; **INFORME N°1112-2026-MDSM/SGOT,** de fecha 30 de junio del 2026; **CARTA N°2006-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** de fecha 01 de julio del 2026; **INFORME N°3917-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 10 de julio del 2026; **INFORME N°23128-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** de fecha 10 de julio del 2026; **INFORME N°1328-2026-MDSM/OGA/SGOC,** de fecha 03 de agosto del 2026; **INFORME N°5749-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 18 de setiembre del 2026; **INFORME N°7628-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR,** de fecha 01 de octubre del 2026; **CARTA N°3439-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 12 de octubre del 2026; **INFORME N°6631-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** de fecha 20 de octubre del 2026; sobre la aprobación de la liquidación del contrato de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663, y;**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

Que, el Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por Decreto Supremo N°0344-2018-EF, refiere en el artículo 170.- Liquidación del contrato de Consultoría de Obra. "170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista";

Que, con fecha 10 de diciembre del 2021, mediante **RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0752-2021-COVID-19/GM/MDSM,** se aprobó la actualización del costo total del Expediente Técnico del Proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663,** con un costo de **S/ 2,453,321.31 (Dos millones Cuatrocientos cincuenta y tres mil Trescientos veintiuno con 31/100 soles) inc. IGV.**, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario, bajo la modalidad de ejecución por **CONTRATA** y bajo el sistema de contratación a **PRECIOS UNITARIOS;**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha 08 de marzo del 2022, se suscribió el **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022-MDSM/CS-1**, entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO SAN MARCOS,** para la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;** por el monto de **S/ 1,953,730.55 (Un millón Novecientos cincuenta y tres mil Setecientos treinta con 55/100 soles) inc. IGV.,** con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario, bajo la modalidad de ejecución **POR CONTRATA** y el sistema de contratación a **PRECIOS UNITARIOS;**

Que, con fecha 13 de abril del 2022, se suscribió el **CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°035-2022-MDSM/CS-1,** entre la Municipalidad Distrital de San Marcos y el **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC,** para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663,** por el monto de **S/ 94,400.00 (Noventa y cuatro mil Cuatrocientos con 00/100 soles) inc. IGV.;** con un plazo de prestación de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, con fecha 18 de mayo del 2022, se suscribió el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 19 de mayo del 2022, se suscribió el **ACTA DE INICIO DE EJECUCION** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 18 de agosto del 2022, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01,** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 27 de setiembre del 2022, se suscribió el **ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 01**, al superarse la situación que generó la suspensión de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 21 de octubre del 2022, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02,** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 06 de octubre del 2023, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 141-2023-MDSM/GM**, se aprobó la **Prestación Adicional de Obra N° 01** por el monto de **S/ 146,393.87 (Ciento cuarenta y seis mil Trescientos noventa y tres con 87/100 soles) inc. IGV.**, con su respectivo **Deductivo Vinculante N° 01** por la suma de **S/ 160,443.51 (Ciento sesenta mil Cuatrocientos cuarenta y tres con 51/100 soles) inc. IGV.**, correspondiente a la ejecución del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 27 de mayo del 2024, se suscribió el **ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 02**, al superarse la situación que generó la suspensión de la ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO**

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;

Que, con fecha 31 de mayo del 2024, se suscribió el **ACTA DE CULMINACION DE OBRA** del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 11 de julio del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°619-2024-MDSM/GDUR/G**, se designó el Comité de Recepción de la Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 03 de setiembre del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°959-2024-MDSM/GDUR/G**, se reconformó el Comité de Recepción de la Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 06 de noviembre del 2024, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°01335-2024-MDSM/GDUR/G**, se reconformó el Comité de Recepción de la Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 12 de noviembre del 2024, se suscribió el **ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA RECEPCION** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 11 de diciembre del 2024, se suscribió el **ACTA DE RECEPCION** de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 25 de febrero del 2026, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 0172-2026-MDSM/GDUR/G**, se aprobó la liquidación del contrato de ejecución de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663,** bajo la modalidad por contrata, con un costo de ejecución final de **S/ 1,965,895.34 (Un millón Novecientos sesenta y cinco mil Ochocientos noventa y cinco con 34/100 soles) inc. IGV;**

Que, con fecha de recepción 14 de mayo del 2026, mediante **INFORME N°2303-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Girón Chávez Miguel David, la autorización para proceder con la liquidación del contrato de consultoría encargado de la elaboración de la liquidación de supervisión de treinta y un (31) proyectos, entre los cuales se encuentra incluida la obra correspondiente al **CUI Nº 2483663;**

Que, con fecha de recepción 26 de mayo del 2026, mediante **MEMORANDUM N°1011-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural remitió la autorización para proceder con la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de los treinta y un (31) proyectos, entre los cuales se encuentra comprendida la obra con **CUI Nº 2483663;**

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha de recepción 16 de junio del 2026, mediante **INFORME N°3320-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la remisión del reporte del Sistema Administrativo de Financiamiento (SIAF) y los comprobantes de pago correspondientes a treinta (30) proyectos en las cuales se encuentran la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663**, a fin de continuar con el proceso de liquidación de los citados contratos;

Que, con fecha de recepción 22 de junio del 2026, mediante **INFORME N°19363-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicitó a la Oficina General de Administración, la remisión del reporte del Sistema Administrativo de Financiamiento (SIAF) y los comprobantes de pago efectuados a treinta (30) proyectos en las cuales se encuentran la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 30 de junio del 2026, mediante **INFORME N°1112-2026-MDSM/SGOT**, la Sub Gerencia de Tesorería remitió a la Oficina General de Administración los comprobantes de pago y el reporte del Sistema Administrativo de Financiamiento (SIAF) requeridos en atención al **INFORME N°19363-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, a fin de atender lo solicitado por la Subgerencia de Liquidación de Obras;

Que, con fecha 01 de julio del 2026, mediante **CARTA N°2006-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó al Sr. Pedro Pablo Rodríguez Montoro, Representante Común del **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC** la documentación para la elaboración de la liquidación de contrato de supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha de recepción 10 de julio del 2026, mediante **INFORME N°3917-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la tramitación de la conciliación financiera de los montos pagados al **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC** por los servicios de consultoría para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 10 de julio del 2026, mediante **INFORME N°23128-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicitó a la Oficina General de Administración, la conciliación financiera y contable de los desembolsos efectuados al **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC,** por los servicios de consultoría para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha de recepción 03 de agosto del 2026, mediante **INFORME N°1328-2026-MDSM/OGA/SGOC**, la Subgerencia de Contabilidad remitió a la Oficina General de Administración la conciliación financiera de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663; el cual fue derivado formalmente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural**, informando que, tras la verificación y análisis de los expedientes del Sistema Administrativo de Financiamiento (SIAF) correspondiente al periodo fiscal 2022 al 2025, se ejecutaron pagos por un monto total de **S/ 82,800.00 (Ciento catorce mil Setecientos catorce con 84/100 soles) inc. IGV.,** a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC**; cifra que concilia con el expediente de liquidación y el contrato de consultoría, según el siguiente detalle:

AÑO Y N° DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO PAGADO Y COMPROMETIDO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
2022-1008	S/ 94,400.00	S/ 82,800.00	S/ 11,600.00

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha de recepción 18 de setiembre del 2026, mediante **INFORME N°5749-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, pronunciamiento sobre la Valorización N°07 no cancelada al **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC,** por los servicios de consultoría para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 01 de octubre del 2026, mediante **INFORME N°7628-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR,** el Ing. Segundo Alberto Giraldo Roldan, Sub Gerente de Ejecución de Inversión Pública, remitió pronunciamiento sobre la Valorización N°07 no cancelada al **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC,** por los servicios de consultoría para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663;**

Que, con fecha 12 de octubre del 2026, mediante **CARTA N°3439-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras notificó los cálculos de la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663**, al Sr. Cesar Percy Gomero Cordova, Representante Común del **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC** —notificado vía correo institucional el día 12 de octubre de 2026—; ello en estricto cumplimiento del **numeral 170.3 del artículo 170 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF**, a efectos de que el citado consultor proceda a emitir su pronunciamiento en el plazo legal de cinco (5) días de notificado;

Que, con fecha de recepción 20 de octubre del 2026, mediante **INFORME N°6631-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras informó que, tras revisar el expediente de liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663,** este se encuentra conforme y cumple con los procedimientos administrativos correspondientes; otorgando su opinión favorable para la aprobación respectiva en el marco del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y solicitando a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la tramitación del acto resolutivo correspondiente, conforme al siguiente resumen de cálculos consignado en el acápite IX. de su informe:

(...)

IX. SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN

(...)

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA		
OBRA	:"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2483663	
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	
CONTRATISTA	: CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC	
	SIN IGV	**INC IGV**
MONTO POR VALORIZACIONES DE SUPERVISION -TARIFA	S/ 73,220.34	S/ 86,400.00
MONTO POR INFORME DE COMPATIBILIDAD - SUMA ALZADA	S/ 0.00	S/ 0.00
MONTO POR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA	S/ 6,779.66	S/ 8,000.00
COSTO TOTAL DE OBRA CONTRACTUAL	S/ 80,000.00	S/ 94,400.00

MONTO TOTAL DEL ADICIONAL	S/ 0.00	S/ 0.00
ADICIONAL	S/ 0.00	S/ 0.00

COSTO TOTAL DE OBRA CONTRACTUAL+ ADICIONAL	S/ 80,000.00	S/ 94,400.00
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	S/ 8,000.00	S/ 9,440.00

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

MONTO TOTAL DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) - CONTRATO PRINCIPAL	**S/ 8,000.00**	**S/ 9,440.00**

ITEM	CONCEPTO		MONTOS PAGADOS SIN IGV	MONTOS PAGADOS INC IGV	MONTOS RECALCULADOS SIN IGV	MONTOS RECALCULADOS INC IGV
TOTAL DE VALORIZACIONES			**S/ 70,169.49**	**S/ 82,800.00**	**S/ 75,840.38**	**S/ 89,491.65**
SALDO DE CONSULTORIA DE OBRA			**S/ 9,830.51**	**S/ 11,600.00**	**S/ 5,670.89**	**S/ 6,691.65**
VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA			**S/ 70,169.49**	**S/ 82,800.00**	**S/ 72,450.55**	**S/ 85,491.65**
1	VALORIZACION N° 01	May-22	S/ 7,932.20	S/ 9,360.00	S/ 7,932.20	S/ 9,360.00
2	VALORIZACION N° 02	Jun-22	S/ 18,305.08	S/ 21,600.00	S/ 18,305.08	S/ 21,600.00
3	VALORIZACION N° 03	Jul-22	S/ 18,915.25	S/ 22,320.00	S/ 18,915.25	S/ 22,320.00
4	VALORIZACION N° 04	Ago-22	S/ 10,372.88	S/ 12,240.00	S/ 10,372.88	S/ 12,240.00
5	VALORIZACION N° 05	Set-22	S/ 2,440.68	S/ 2,880.00	S/ 2,440.68	S/ 2,880.00
6	VALORIZACION N° 06	Oct-22	S/ 12,203.39	S/ 14,400.00	S/ 12,203.39	S/ 14,400.00
7	VALORIZACION N° 07	May-24	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,281.06	S/ 2,691.65
RECEPCION Y LIQUDACION DE OBRA			**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 3,389.83**	**S/ 4,000.00**
INFORME DE COMPATIBILIDAD			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3,389.83	S/ 4,000.00

RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 8,000.00	**S/ 9,440.00**
DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) CONTRATO PRINCIPAL	S/ 2,281.06	S/ 2,691.65
Resto de Penalidad máxima de acuerdo al Art N°161 del RLCE	-S/ 5,718.94	-S/ 6,748.35
MONTO PAGADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA	**S/ 70,169.49**	**S/ 82,800.00**

SALDOS		
MONTO POR VALORIZACIONES	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 2,281.06	**S/ 2,691.65**
Penalidad máxima de acuerdo al Art N°161 del RLCE	S/ 8,000.00	S/ 9,440.00
SALDO DE VALORIZACIONES A FAVOR DE LA SUPERVISION	S/ 0.00	S/ 0.00
Resto de Penalidad máxima de acuerdo al Art N°161 del RLCE	-S/ 5,718.94	-S/ 6,748.35
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	**SIN IGV**	**INC IGV**
	S/ 3,389.83	**S/ 4,000.00**
SALDO POR RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 0.00	S/ 0.00
MONTO POR LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION	S/ 3,389.83	S/ 4,000.00

COSTO FINAL DEL PROYECTO	**S/ 75,840.38**	**S/ 89,491.65**

VERIFICAMOS	**VERDADERO**

(...)

X. VERIFICACIÓN DE MONTOS CON EL REPORTE SIAF Y CONCILIACIÓN FINANCIERA

La información obtenida en el Informe de Liquidación y del Reporte emitido por la Oficina de Contabilidad, tenemos los datos del Reporte SIAF del año **2022**, como se muestra en el cuadro siguiente.

AÑO Y N° DE LA CERTIFICACION	MONTO CONTRACTUAL SEGÚN CERTIFICACION	MONTO PAGADO Y COMPROMETIDO SEGÚN SIAF	SALDO DE DIFERENCIA
2022-1008	**S/ 94,400.00**	**S/ 82,800.00**	**S/ 11,600.00**

De la verificación y análisis de los expedientes en el SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA del año fiscal 2022, buscando en los expedientes de SIAF de la obra denominada: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2483663**, se visualiza que se registraron y se realizaron pagos por un monto total **S/.82,800.00 (Ochenta y dos mil ochocientos con 00/100**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

soles) inc. IGV, a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC,** se realizó la verificación con la Liquidación y el contrato de obra; quedando **CONCILIADO** con el monto que indica el SIAF-RP.

XI. ANÁLISIS

- Que, con fecha 31 de mayo del 2024, se suscribe el acta de **CULMINACION DE EJECUCION DE OBRA**: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2483663.**

- Que, con fecha de recepción 05 de junio del 2024, mediante **CARTA N°010-2024/E.T. MARAYOC/C.S.M.**, el Sr. Cesar Percy Gomero Córdova, Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC, remite a la Municipalidad Distrital de San Marcos, el certificado de conformidad técnica y solicita la recepción de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2483663.En cumplimiento al RLCE (01/06/2024 AL 05/06/2024)**

- Que, **con fecha 11 de diciembre del 2024,** se suscribe el **ACTA DE RECEPCION de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2483663. En cumplimiento al RLCE.**

- La supervisión cumple parcialmente el concepto de recepción y la liquidación de contrato de obra, no cumple con la conformidad de liquidación de contrato de obra pero si cumple con la recepción de la obra por lo que se reconoció solo el 50% del concepto de recepción y liquidación de contrato de consultoría de supervision

- Con fecha **25 de febrero del 2026**, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°0172-2026-MDSM/GDUR/G,** se aprueba la Liquidación del contrato de ejecución de obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS – PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N°2483663; notificado (07/04/2026)**

- **El plazo para la presentación de la liquidación de contrato de consultoría de supervisión de obra en cumplimiento Art N°170, numeral 170.1 inicia (08/04/2026 al 22/04/2026).**

OPINION N°009-2023/DTN
CONCLUSIONES

- ***El criterio de que cuando se hubiese vencido tanto el plazo del contratista como el de la Entidad (cuando lecorresponda) para iniciar el procedimiento de liquidación, cualquiera de estas podía dar inicio a dicho procedimiento, fue emitido en el marco de la vigencia del régimen general de contratación pública desarrollado por el D.L. N°1017 y su Reglamento; no obstante, dado que la regulación del procedimiento de liquidación contemplado en el artículo 179 del D.S. N°350-2015-EF no presentó variaciones sustanciales, se puede afirmar que dicho criterio es aplicable al marco normativo en el que se desarrolla la presente opinión (D.S. N°350-2015-EF).***

- **El CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC no presenta la liquidación de contrato de consultoría de supervision de obra**. Ante dicho incumplimiento y en cumplimiento a la OPINION OSCE N°009-2023/DTN, y conforme a lo estipulado en el contrato y en el artículo 170, numeral 170.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), la entidad elabora la liquidación a costo del contratista.

- El **25 de mayo del 2026**, mediante **Memorándum N° 1011-2026-MDSM-GDUR/MDGCH**, el ing. Miguel David Girón Chávez, **en relación con la aplicación de la liquidación de oficio del contrato de consultoría de obra**, autoriza al ing. Néstor Javier Antequera para las acciones correspondientes respecto a la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N°2483663.**

- Con **CARTA N°3439-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO** de fecha **12 de octubre del 2026**, el Ing. **NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN**, Sub gerente de Liquidación de Obras, notifica los cálculos de la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N°2483663**; en cumplimiento al art. 170 numeral 170.3; al CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC. El CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC no realiza ningún pronunciamiento dentro de los plazos establecidos (13/10/2026 al 19/10/2026)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

– Revisado la documentación contenida en el expediente de la Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N°2483663,** a la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS**, la cual se encuentra conforme. Por lo tanto, cumplidos los trámites administrativos y culminada la revisión necesaria, esta Sub-Gerencia da el consentimiento para la aprobación de la presente Liquidación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N°344-2018-EF)

XII. CONCLUSIONES

1. De los cálculos realizados e inspeccionados, se considera que la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la liquidación de consultoría de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N°2483663.**

2. Esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, **emite informe APROBATORIO a** la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra, del proyecto denominado: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". CUI N°2483663,** con un costo de prestación final de **S/.89,491.65 Ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y uno con 65/100 Soles) Inc. IGV**. en la cual contempla lo siguiente:

   - El monto pagado de las valorizaciones del contrato de la Supervisión de obra, según conciliación financiera y liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra, asciende a **S/.82,800.00 (Ochenta y dos mil ochocientos con 00/100 soles) Inc. IGV.**
   - Saldo por recalculo de valorizaciones asciende a **S/.2,691.65 (Dos mil seiscientos noventa y uno con 65/100 soles) Inc. IGV.** se tiene la penalidad máxima de acuerdo al Art N°161 del RLCE, por la suma de **S/.9,440.00 (Nueve mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 Soles) Inc. IGV,** quedando un resto de penalidad por el monto de **S/.6,748.35 (Seis mil setecientos cuarenta y ocho con 35/100 soles) Inc. IGV.**
   - Saldo por el concepto de recepción y liquidación de contrato de obra, según la liquidación del Contrato de Consultoría de Obra asciende **S/.4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles) Inc. IGV**. En cumplimiento del artículo 170, numeral 170.3 se realizó la liquidación de contrato de consultoría para la supervisión de obra a costo del contratista por el monto de **S/.4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles) Inc. IGV, quedando un saldo de S/0.00 Soles Inc. IGV.**
   - La retención del 10% de garantía de fiel cumplimiento del monto contratado es de **S/.9,440.00 (Nueve mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles) Inc. IGV, del cual se aplicará el resto de la penalidad por el monto de S/.6,748.35 (Seis mil setecientos cuarenta y ocho con 35/100 soles) Inc. IGV. generando un saldo de devolución de retención de garantía de fiel cumplimiento que asciende a S/.2,691.65 (Dos mil seiscientos noventa y uno con 65/100 Soles Inc. IGV a favor del CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC.**

3. Precisar que el profesional responsable de corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad de la obra, y de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra, es el **INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA**, conforme lo establecido en el numeral 208.1 del artículo 208 de la **Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.**

XIII. RECOMENDACIÓN:

– Se recomienda proceder con la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO**, en consideración de los antecedentes descritos en la referencia del presente informe y la continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente al consultor.

(...)

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes, se determina la procedencia de la Liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE**

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663; conforme a los fundamentos expuestos en el **INFORME N°2303-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ; MEMORANDUM N°1011-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N°3320-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; INFORME N°19363-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N°1112-2026-MDSM/SGOT; CARTA N°2006-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH; INFORME N°3917-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N°23128-2026-MDSM-GDUR/MDGCH; INFORME N°1328-2026-MDSM/OGA/SGOC; INFORME N°5749-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N°7628-2026-MDSM/GDUR/SGEIP/SAGR; CARTA N°3439-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO; INFORME N°6631-2026-MDSM-GDUR/NJAH-SGLO;**

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la obra: **"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA CARRETERA PUJUN HASTA EL SECTOR DE MARAYOC EN EL CASERIO DE PUJUN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2483663**, siendo el costo final del servicio de **S/ 89,491.65 (Ochenta y nueve mil Cuatrocientos noventa y uno con 65/100 soles) Inc. IGV;**

CONCEPTO	MONTO
VALORIZACIONES DE SUPERVISION (PAGADAS)	S/ 82,800.00
POR CONCEPTO DE VALORIZACIONES RECALCULADAS NO CANCELADAS (POR CANCELAR)	S/ 2,691.65
POR CONCEPTO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (POR CANCELAR)	S/ 4,000.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA	**S/ 89,491.65**

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago del **SALDO POR CONCEPTO DE VALORIZACIONES RECALCULADAS NO CANCELADAS**, a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC,** el cual asciende originalmente a la suma de **S/ 2,691.65 (Dos mil Seiscientos noventa y uno con 65/100 soles) inc. IGV.,** del cual corresponde descontar el monto de **S/ 9,440.00 (Nueve mil Cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles), inc. IGV.,** a favor de la Entidad por penalidad máxima de acuerdo al Art N°161 del RLCE; resultando un **SALDO** a favor de la Entidad de **S/ 6,748.35 (Seis mil Setecientos cuarenta y ocho con 35/100 soles) inc. IGV.;**

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, el pago del **SALDO POR CONCEPTO DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA,** a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC,** el cual asciende originalmente a la suma de **S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles), inc. IGV**; del cual corresponde descontar el monto de **S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles), inc. IGV.,** a favor de la Entidad por la elaboración de la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de obra, de conformidad con el numeral 170.3 del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Opinión N° 009-2023/DTN; resultando un **MONTO FINAL NETO A CANCELAR** a favor del citado consultor de **S/ 0.00 (Cero con 00/100 soles);**

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR a la Oficina General de Administración, ordene a quien corresponda, la **DEVOLUCION DEL MONTO RETENIDO COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO,** a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR MARAYOC,** por el monto de **S/ 9,440.00 (Nueve mil Cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles) inc. IGV.;** del cual corresponde deducir la suma de **S/ 6,748.35 (Seis mil Setecientos cuarenta y ocho con 35/100 soles), inc. IGV**, por concepto del **SALDO** de penalidad de máxima a favor de la Entidad de acuerdo al Art N°161 del RLCE; resultando un **MONTO FINAL NETO A CANCELAR** a favor del citado consultor de **S/ 2,691.65 (Dos mil Seiscientos noventa y uno con 65/100 soles), inc. IGV;**

Municipalidad Distrital San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 002107-2026-MDSM/GDUR/G

ARTÍCULO QUINTO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTICULO SEXTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, al Supervisor de Obra para conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. Nº 108206

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V° B° SAN MARCOS

Archivo
GDUR
Exp: 2649572

Municipalidad Distrital de San Marcos