RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2166-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2679503

San Marcos, 30 de octubre del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

INFORME N°7033-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO, de fecha 28 de octubre del 2026, sobre la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2554657.**

CONSIDERANDO:

Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 078-2024-MDSM-GM.

Que, el artículo 194° de la Constitución Política de Estado, en concordancia con el artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con arreglo a lo establecido en la ley";

Que, el Artículo 195°, inciso 8) de la Constitución Política del Perú, establece que: "los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo";

La inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657**, fue viabilizado el 21 de junio del 2022, monto de la inversión **S/. 729,834.50 (Setecientos veintinueve mil ochocientos treinta y cuatro con 50/100 soles).**

Que, con fecha **18 de agosto del 2022,** se suscribe el **CONTRATO DE PRESTACIÓN N°337-2022-MDSM/GM**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657**, que celebran de una parte la Municipalidad distrital de San Marcos, representado por su Gerente Municipal Abog. Juan José Valencia Rincón, y la otra parte el Sr. Calvo Sena Yonatan Jairo, cuyo monto contractual asciende a la suma de **S/ 35,800.00 (Treinta y cinco mil ochocientos con 00/100 Soles)** y un plazo de **30 días** calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

La inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657**, contó con expediente técnico aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°621-2023/GM/MDSM, el 30 de agosto del 2023, cuyo valor total de inversión es de S/. 959,421.12 (Novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno con 12/100 soles).

Con fecha **21 de febrero** del 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-142-2023-MDSM/CS-1 para la contratación de la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657,** a CONSORCIO PUCHKA.

Que, con fecha **27 de marzo del 2024**, se suscribe el Contrato N° 40-2024-MDSM/GM, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657**, que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos a través de su representante el Abog. JORGE LUIS ACEDO SALAZAR y el CONSORCIO PUCHKA conformado por las empresas INVERSION GLOBAL TRUJILLO GARAY E.I.R.L. y J&J ALEMAN CONSTRUCTORES S.R.L., el consorcio está debidamente representado por el Sr. Meyer Arnaldo Trujillo Garay, por un monto de **S/. 833,098.87 (Ochocientos treinta y tres mil noventa y ocho con 87/100 soles)** bajo la modalidad de contrata y el sistema de contratación a Precios Unitarios, con un plazo de ejecución de 90 días.

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2166-2026-MDSM/GDUR/G

Con fecha **15 de abril** del 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-54-2024-MDSM/CS-1 para la contratación del servicio de Consultoría de Obra para la supervisión de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657,** a la empresa EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.

Que, con fecha **09 de mayo del 2024**, se suscribe el Contrato N° 68-2024-MDSM/GM, para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657**, que celebran la Municipalidad Distrital de San Marcos a través de su representante el Abog. VALENCIA RINCON JUAN JOSE y la empresa EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L a través de su gerente el Sr. José Giovanni Valverde Gonzales, por un monto de **S/. 56,184.55 (Cincuenta y seis mil ciento ochenta y cuatro con 55/100 soles)** bajo la modalidad de contrata y el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y TARIFAS, con un plazo de ejecución de 120 días.

Que, con fecha **20 de mayo** del 2024, reunidos en el lugar del proyecto, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657.**

Que, con fecha **20 de mayo de 2024**, reunidos en el lugar del proyecto, se suscribe el **ACTA DE INICIO DE OBRA** de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657.**

Que, con fecha **06 de junio de 2024**, reunidos en el lugar del proyecto, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N° 01** de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657**, por motivos de consulta al proyectista derivado de reclamos de cambio de metas y reubicaciones de algunos componentes.

Que, con fecha **26 de noviembre del 2024**, mediante **Resolución de Gerencia Municipal N° 390-2024-MDSM-GM**, se APRUEBA la Prestación del Adicional de Obra N°01 con Deductivo Vinculante de Obra N°01 del CONTRATO N° 40-2024-MDSM/GM derivado de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-142-2023-MDSM/CS-1, para la contratación de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657,** con un **ADICIONAL DE OBRA N°01** por la suma de **S/ 727,678.52 (Setecientos veintisiete mil seiscientos setenta y ocho con 52/100 Soles).**

Que, con fecha **16 de enero de 2025**, reunidos en el lugar del proyecto, se suscribe el **ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N°01 Y REINICIO DE OBRA** de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657**.

Que, con fecha **29 de marzo de 2025**, reunidos en el lugar del proyecto, se suscribe el **ACTA DE CULMINACIÓN** de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657**.

Que, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 1076-2025-MDSM/GDUR/G, de fecha 04 de agosto del 2025, se conforma el comité de recepción de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657.**

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:

PRESIDENTE	: ING. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
MIEMBRO	: ING. NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN
MIEMBRO	: ING. ANDRES AVELINO REYES SANTILLAN

Con fecha **15 de agosto** de 2025, se suscribe el acta de RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI: 2554657,** en el cual, habiéndose verificado el cumplimiento por parte del contratista de la ejecución de las partidas consideradas en el expediente técnico, se da por RECEPCIONADA LA OBRA, firmando en señal de conformidad dicha acta los miembros del comité de recepción de la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V°B° SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS V°B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2166-2026-MDSM/GDUR/G

Que, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 0670-2026-MDSM/GDUR/G, de fecha **14 de mayo del 2026**, se resuelve, APROBAR la Liquidación de Contrato de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657,** siendo su costo de ejecución final de **S/ 849,570.63 (Ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta con 63/100 Soles) Inc. IGV.**

Que, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 829-2026-MDSM/GDUR/G, de fecha **10 de junio del 2026**, se resuelve, APROBAR la Liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657**, siendo su costo final de **S/ 56,689.45 (Cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y nueve con 45/100 Soles, Inc. IGV).**

Que, con fecha **07 de Julio del 2026**, se suscribe el **INFORME N° 3855-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras solicita autorización para la aplicación de liquidación y cierre de inversiones de 45 inversiones, dentro de los cuales en el numeral 38 se encuentra el proyecto de inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657.**

Que, con fecha **10 de julio del 2026**, se suscribe el **MEMORANDUM N° 1522-2026-MDSM-GDUR/MDGCH,** Memorándum que autoriza a la sub Gerencia de liquidación de obras, dar inicio con el proceso de liquidación, transferencia y cierre del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657.**

Que, mediante **INFORME N° 4027-2026-MDSM-GDUR/SGLO-AHNJ** con fecha **14 de julio del 2026**, la Sub Gerencia de Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos solicita la actualización de registro de variación de Formato 8A - Sección C de la Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657**, con fines de liquidación y cierre de inversiones.

Que, con fecha **16 de julio del 2026,** mediante MEMORÁNDUM N° 1560-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad distrital de San Marcos aprueba la variación del proyecto en el Formato 8 A – Sección C de la Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657**, por la suma de **S/ 31,000.00 (Treinta y un mil con 00/100 Soles)**

Con fecha de recepción **21 de julio del 2026**, mediante INFORME N°4409-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH, la Sub Gerencia de Liquidación de obras de la Municipalidad Distrital de San Marcos, solicita los Comprobantes de pago y Reporte SIAF del proyecto de inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657**.

Con fecha de recepción **05 de agosto del 2026**, mediante INFORME N°1288-2026-MDSM/SGT, la Sub Gerencia de la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de San Marcos, deriva los Comprobantes de pago y Reporte SIAF del proyecto de inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657**.

Que, con fecha **28 de setiembre del 2026**, se notifica la **ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N°008705-2026**, al consultor **GONZALES LLAMOCTANTA MANUEL AUGUSTO** por la contratación de consultoría para la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657,** ejecutada bajo la modalidad de contrata, por la suma de **S/ 15,000.00 (Quince Mil con 00/100 Soles)** con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

Que, con fecha **28 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N° 001-2026-OS-8730/MAGLL-CONSULTOR-2554657,** se solicita al área de Liquidaciones la información sobre liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL V° B° SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS V°B° SAN MARCOS

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2166-2026-MDSM/GDUR/G

Que, con fecha **30 de setiembre del 2026**, mediante **CARTA N° 3409-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras responde a lo solicitado, respecto al proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657,** por un plazo de préstamo de 15 días calendarios.

Que, con fecha **14 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 002-2026-OS-8730/MAGLL-CONSULTOR-2554657,** se hace la devolución de la información correspondiente a; liquidación de contrato de obra, liquidación de consultoría para supervisión, reportes financieros y actuados del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657.**

Que, con fecha **23 de octubre del 2026,** se suscribe el **ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA,** del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657.**

Que, con fecha **27 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 003-2026-OS-8730/MAGLL-CONSULTOR-2554657,** el consultor de la elaboración de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657**, presenta el informe final de liquidación técnica financiera del proyecto.

Que, con fecha **27 de octubre del 2026**, mediante **CARTA N° 3740-2026-MDSM-GDUR/SGLO-NJAH,** la subgerencia de liquidación de obras, notifica a la comisión de verificación y liquidación, el expediente de liquidación técnica - financiera del proyecto**: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657,** para su revisión y conformidad.

Que, con fecha **27 de octubre del 2026**, se suscribe el **ACTA DE OPINIÓN FAVORABLE DE LA LIQUIDACIÓN DE PROYECTO** denominado**: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2554657,** debidamente firmado por la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión.

Que, con fecha **28 de octubre del 2026** mediante **CARTA Nº 269-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE**, la comisión de verificación y liquidación de proyectos de inversión, remite el informe de revisión y conformidad de la liquidación técnica y financiera del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2554657**.

Que, con fecha de recepción 21 de octubre del 2026, mediante **INFORME N°7033-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO,** la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la emisión de la resolución de aprobación de la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2554657,** asimismo concluye que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de Proyectos ejecutados en la modalidad de Administración Directa y Contrata de la Municipalidad Distrital de San Marcos, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDS-GM; y el informe emitido por el consultor ING. MANUEL AUGUSTO GONZALES LLAMOCTANTA, siendo el resumen de los cálculos de la liquidación técnica financiera que cuenta con a conformidad de la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, el mismo que se indica en el capítulo 5.2. de su informe, el cual es el siguiente:

"(...)

V. ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

(...)

5.2. COSTOS FINANCIEROS REALES Y VALOR FINAL DEL PROYECTO

*El costo final del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2554657**, asciende a la suma de **S/. 999,715.08 (Novecientos noventa y nueve mil setecientos quince con 08/100 Soles).** Como se detalla a continuación.*

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 50,600.00
1.01	Seguimiento y monitoreo para elaboración de Expediente Técnico	S/ 6,000.00

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2166-2026-MDSM/GDUR/G

1.02	Elaboración de Expediente Técnico	S/ 35,800.00
1.03	Evaluación de Expediente Técnico	S/ 8,800.00
2	COSTO EJECUCION DE OBRA	S/ 849,570.63
2.01	pago por concepto de valorización N°01	S/ 64,540.86
2.02	pago por concepto de valorización N°03	S/ 15,988.00
2.03	pago por concepto de valorización N°04	S/ 49,589.49
2.04	pago por concepto de valorización N°01 del adicional 01	S/ 118,954.81
2.05	pago por concepto de valorización N°02 del adicional 01	S/ 334,337.77
2.06	pago por concepto de valorización N°03 del adicional 01	S/ 241,790.48
2.07	pago por concepto de reajuste de precios	S/ 23,189.22
2.08	pago por concepto de elaboración de la liquidación de obra	S/ 1,180.00
3	COSTO SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 56,689.45
3.01	pago por concepto de valorización N°01	S/ 6,600.00
3.02	pago por concepto de valorización N°02	S/ 2,750.00
3.03	pago por concepto de valorización N°03	S/ 8,800.00
3.04	pago por concepto de valorización N°04	S/ 15,400.00
3.05	pago por concepto de valorización N°05	S/ 15,950.00
3.06	pago por concepto de elaboración de liquidación de supervisión	S/ 6,684.55
3.07	pago por concepto de reajuste de precios	S/ 504.90
4	COSTO POR GESTIÓN DE PROYECTO	S/ 11,855.00
4.01	pago por concepto de administrador de contratos de obras	S/ 10,600.00
4.02	pago por concepto de servicio de fotocopiado y ploteo	S/ 1,255.00
5	LIQUIDACION	S/ 31,000.00
5.01	Pago por concepto de especialista en gestor administrativo del proyecto	S/ 5,000.00
5.02	Pago por concepto de especialista administrativo para la liquidación del proyecto	S/ 4,000.00
5.03	Pago por concepto de servicio de seguimiento y monitoreo para la elaboración de la liquidación técnico y financiero del proyecto	S/ 7,000.00
5.04	Pago por concepto de Elaboración de Liquidación técnica y financiera del proyecto	S/ 15,000.00
	VALOR FINAL DEL PROYECTO	S/ 999,715.08

A continuación, se detalla el resumen:

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 50,600.00
EJECUCIÓN DE PROYECTO	S/ 849,570.63
SUPERVISIÓN DE PROYECTO	S/ 56,689.45
GESTIÓN DE PROYECTO	S/ 11,855.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	S/ 31,000.00
COSTO TOTAL	**S/ 999,715.08**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MARCOS – SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS – V°B°

VI. CONCLUSIONES

- ✓ *De la Evaluación realizada se considera que la liquidación técnica y financiera* ***cumple con los requisitos técnicos y administrativos*** *exigidos en la Directiva de Liquidación Técnica y Financiera – Transferencia – Cierre de proyectos ejecutados en la modalidad de administración directa y contrato de la municipalidad distrital de San Marcos, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°078-2024-MDSM-GM. Por lo tanto, esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, solicita aprobar mediante acto resolutivo el informe de liquidación técnica y financiera del proyecto:* ***"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2554657,*** *por el monto final del proyecto de* ***S/. 999,715.08 (Novecientos noventa y nueve mil setecientos quince con 08/100 Soles),*** *para su posterior registro en el formato N°09 – registro de cierre de inversiones en el banco de inversiones.*
- ✓ *Se solicita a la sub gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Autorizar a la Subgerencia Continuar con los trámites correspondientes para su transferencia del proyecto en mención.*
- ✓ *Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizar la emisión de la Resolución de Aprobación de la Liquidación técnica y financiera del proyecto en mención, para para su posterior registro en el Banco de Inversiones, en el Formato N° 09 Sección C Inversión culminada con liquidación física y financiera.*

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Nº 2166-2026-MDSM/GDUR/G

- ✓ *La Sub Gerencia de Liquidación de Obra DEJA CONSTANCIA que, ni la suscripción de Acta de Recepción de la Obra, ni la conformidad de la liquidación de Técnica y financiera del proyecto enerve el derecho de la Municipalidad Distrital de San Marcos a reclamar posteriormente al contratista, por defectos y/o vicios ocultos, conforme a los dispuestos en el Artículo 173 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

VII. RECOMENDACIÓN

***7.1.** Se recomienda proceder con la **APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO** y continuidad del trámite para su reconocimiento de pago correspondiente del Liquidador del Proyecto.*

***7.2.** Una vez emitida el acto resolutivo el expediente de liquidación debe ser devuelto a esta Sub Gerencia de Liquidación de Obra, para su resguardo y archivamiento.*

(...)"

Que, de acuerdo con la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";

Por lo tanto, estando a los fundamentos precedentes se determina que la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2512027**, resulta procedente los fundamentos expuestos en la **CARTA N°003-2026-OS-8730/MAGLL-CONSULTOR-25546657** de fecha 27 de octubre del 2026**; CARTA N°269-2026-MDSM/CVL/PRESIDENTE,** de fecha 28 de octubre del 2026**; INFORME N°7033-2026-MDSM-GDUR/AHNJ-SGLO,** de fecha 21 de octubre del 2026**;**

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°206-2024-MDSM-A**, con fecha 28 de mayo del 2024, asimismo tiene la facultad de aprobar mediante Resolución, las liquidaciones de los contratos de ejecución y consultoría de obras, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSMA, de fecha 06 de junio del 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL CASERIO DE JATUN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI 2554657"**, siendo su costo final **S/. 999,715.08 (Novecientos noventa y nueve mil setecientos quince con 08/100 Soles) inc. IGV.**, para su posterior Registro en el Formato N°09 – Registro de Cierre de Inversión en el Banco de Inversiones.

DESCRIPCIÓN - COMPONENTE	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 50,600.00
EJECUCIÓN DE PROYECTO	S/ 849,570.63
SUPERVISIÓN DE PROYECTO	S/ 56,689.45
GESTIÓN DE PROYECTO	S/ 11,855.00
LIQUIDACIÓN DE PROYECTO	S/ 31,000.00
COSTO TOTAL	**S/ 999,715.08**

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras, continuar con los trámites correspondientes para la transferencia del proyecto en mención.

ARTÍCULO TERCERO. – PRECISAR que, la presente aprobación se realiza bajo el control limitativo de la documentación presentada por la **Sub Gerencia de Liquidación de Obras**, bajo el principio de veracidad prescrito en la Ley 27444, consecuentemente, verificó cada uno de los componentes del contenido del expediente de liquidación; bajo ese contexto, el presente acto administrativo, no enerva en ningún extremo las responsabilidades administrativas, civiles o penales a la Sub Gerencia de Liquidación de obras y a los profesionales que han participado en la elaboración y/o revisión de la referida liquidación.

ARTÍCULO CUARTO. – DEJAR CONSTANCIA que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni la conformidad de la Liquidación técnica y financiera del proyecto, enerva el derecho de la Municipalidad a reclamar posteriormente al Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Jr. Progreso N° 332 – E-mail: gdur@munidesanmarcos.gob.pe

Municipalidad Distrital de San Marcos

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nº 2166-2026-MDSM/GDUR/G

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Liquidación de Obras a fin de que se prosiga con el trámite correspondiente conforme a Ley y bajo responsabilidad, y a la Oficina de Tecnologías de Información para la publicación de la presente Resolución en el portal de transparencia Institucional de la Entidad (www.munidesanmarcos.gob.pe), cumpliendo conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS
V°B°
SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
Ing. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. Nº 106206

Archivo
GDUR
Exp:2679503

Municipalidad Distrital de San Marcos